



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

### „Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 – Rekonstrukce dvou odborných učeben – laboratoře pro výuku oboru Aplikovaná chemie“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: ELEKTRO - BAU OLOMOUC, s.r.o.**

Rada Olomouckého kraje 09-09-2024

Strana 4 (celkem 7)

14.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 – Rekonstrukce dvou odborných učeben – laboratoře pro výuku oboru Aplikovaná chemie“

Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 – Rekonstrukce dvou odborných učeben – laboratoře pro výuku oboru Aplikovaná chemie“

Se sídlem: Příčná 129/3, Hodolany, 779 00 Olomouc  
Zápis v OR: Sp. zn. C 16700 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 25376799  
DIČ: CZ25376799  
Zastoupený: Ing. Janem Borůvkou, jednatelem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 06. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 – Rekonstrukce dvou odborných učeben – laboratoře pro výuku oboru Aplikovaná chemie“ č. 2024/00588/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících laboratoří (m. č. 4.115 a m. č. 4.118) a zázemí laboratoří (m. č. 4. 116 váhovna a m. č. 4.117 přípravná) včetně provedení nových rozvodů technologických zařízení ve 4. NP objektu Střední školy logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 pro výuku oboru Aplikovaná chemie (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Změna skladby podlah, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	281 391,84	- 120 912,60
Vícepráce a méněpráce celkem	281 391,84	- 120 912,60
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>160 479,24</b>	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

**Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
<b>Cena díla dle Smlouvy</b>	3 197 459,59	671 466,51	3 868 926,10
<b>Cena dle Dodatku č. 1</b>	160 479,24	33 700,64	194 179,88
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1</b>	<b>3 357 938,83</b>	<b>705 167,15</b>	<b>4 063 105,98</b>

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: čtyři miliony šedesát tři tisíc jedno sto pět korun českých devadesát osm haléřů.

3. Současně se smluvní strany se dohodly na **změně termínu provedení díla** uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy, který nově činí:

**Termín provedení díla: do 11. 10. 2024**

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 09. 09. 2024.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

**Ing. Jan Borůvka**  
jednatel