

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov – Oprava historické fasády školy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro SPŠ a
SOŠ Uničov**

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Se sídlem: Olomouc – Povel, Mišákova 468/41, PSČ 77900
Zápis v OR: C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 28597168
DIČ: CZ28597168

a

VHH THERMONT s.r.o.

Se sídlem: Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25878778
DIČ: CZ25878778
Zastoupený: DANIEL HRUBAN, jednatel společnosti VHH stavební a obchodní s.r.o., osoba oprávněná jednat na základě plné moci ze dne 26. 7. 2023

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 09. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov – Oprava historické fasády školy“ č. 2023/04386/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce, které řeší opravu a doplnění omítek členité zdobné historické jihovýchodní, severovýchodní fasády, částečnou opravu severozápadního a jihozápadního nečlenitého štítového zdiva, opravy a výměny kamenných prvků, částečné opravy vnitřních omítek v interiéru, zemní práce, novou dlažbu a ochranu proti holubům lankovým systémem na objektu SPŠ a SOU Uničov, Školní 164, Uničov (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 01. 07. 2024 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna rozsahu dodávky pískovcového obkladu, ZL 03 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	57 354,10	-83 647,20
2) Odpočet neprováděných prací, ZL 04 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-81 250,00
3) Vnitřní zapravení oken, oprava vstupu dveří, ZL 05 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	22 974,48	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	80 328,58	-164 897,20
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-84 568,62	

2. Výše uvedené změny nemají vliv na termín provedení díla.
3. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy**, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	8 948 948,00	1 879 279,08	10 828 227,08
Cena dle Dodatku č. 1	-32 919,99	-6 913,20	-39 833,19
Cena dle Dodatku č. 2	-84 568,62	-17 759,41	-102 328,03
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1-2	8 831 459,39	1 854 606,47	10 686 065,86

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-2 včetně DPH slovy: deset milionů šest set osmdesát šest tisíc šedesát pět korun českých osmdesát šest haléřů.

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 09. 09. 2024.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
Hejtman

DANIEL HRUBAN
jednatel společnosti
na základě plné moci