



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

### „Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Se sídlem: Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zápis v OR: Sp. zn. B 3033 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 27769585

DIČ: CZ27769585

Zastoupený: Ing. Aleš Frídl, člen správní rady  
Dagmar Přecechtělová, člen správní rady

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 10. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov“ č. 2023/04462/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební úpravy budovy depozitářů a kancelářských prostor Muzea Komenského v Přerově, příspěvková organizace na Horním náměstí č. p. 35, Přerov (hlavní budova a dvorní přístavba). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 28. 03. 2024 Dodatek č. 1, dne 21. 05. 2024 Dodatek č. 2, dne 17. 06. 2024 Dodatek č. 3 a dne xx. 09. 2024 Dodatek č. 4.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) SDK předstěny, ZL č. 13 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	6 292,33	0,00
2) Vnitřní omítky - m.č. 112 a další, ZL č. 14 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	193 743,20	-221 614,89
3) Keramická dlažba – m.č. 101, ZL č. 15 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	12 500,42	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	212 535,95	-221 614,89
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-9 078,94	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

**Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	18 146 709,41	3 810 808,98	21 957 518,39
Cena dle Dodatku č. 1	716 081,34	150 377,08	866 458,42
Cena dle Dodatku č. 2	150 666,01	31 639,86	182 305,87
Cena dle Dodatku č. 3	925 239,92	194 300,38	1 119 540,30
Cena dle Dodatku č. 4	437 641,50	91 904,72	529 546,22
Cena dle Dodatku č. 5	-9 078,94	-1 906,58	-10 985,52
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků</b>	<b>20 367 259,24</b>	<b>4 277 124,44</b>	<b>24 644 383,68</b>

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1–5 včetně DPH slovy: dvacet čtyři milionů šest set čtyřicet čtyři tisíc tři sta osmdesát tři korun českých šedesát osm haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 09. 09. 2024.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

**Ing. Aleš Fridl**  
člen správní rady

**Dagmar Přecechtělová**  
člen správní rady