

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na realizaci stavby

**„Základní škola Uničov, Šternberská 456 – Odstranění  
vlhkosti budovy“**

**a**

**„Základní škola Uničov, Šternberská 456 –  
Elektroinstalace“**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmánem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**2. Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.**

Se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Zápis v OR: C 44302 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 28602340

DIČ: CZ28602340

Zastoupený: PETR GALDA, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rada Olomouckého kraje 16-09-2024

Strana 5 (celkem 8)

4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Základní škola Uničov, Šternberská 456 – Odstranění vlhkosti budovy“ a „Základní škola Uničov, Šternberská 456 – Elektroinstalace“

Příloha č. 1 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Základní škola Uničov, Šternberská 456 – Odstranění vlhkosti budovy“ a „Základní škola Uničov, Šternberská 456 – Elektroinstalace“

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX  
(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 06. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Základní škola Uničov, Šternberská 456 – Odstranění vlhkosti budovy“ a „Základní škola Uničov, Šternberská 456 – Elektroinstalace“ č. 2024/01143/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce, které mají za úkol odstranit vlhnutí sklepního zdiva a také zdiva 1. NP nad nepodsklepenou částí školní budovy a elektromontážní práce zahrnují výměnu a doplnění stávající elektro instalace dle požadavků provozovatele (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 09. 09. 2024 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Méněpráce sanace, ZL č. 11 – odstranění vlhkosti budovy (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	0,00	-227 160,15
2) Demontáž a zpětná montáž radiátorů, ZL č. 5 – odstranění vlhkosti budovy (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	29 868,20	0,00
3) Doplnění reproduktorů, ZL č. 6 – elektroinstalace (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	25 624,88	0,00
4) Příplatek za sanační štukovou omítku, ZL č. 7 – odstranění vlhkosti budovy (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	4 618,25	0,00
5) Obezdivka hlavního rozvaděče elektro a zazdění původního, ZL č. 8 – elektroinstalace (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	12 910,50 939,00	0,00
6) Podlahy PVC v 2. NP, ve schodišti a oprava parketové podlahy, ZL č. 9 – odstranění vlhkosti budovy	78 371,52 31 234,02	0,00

(§ 222 odst.4 ZZVZ)	31 611,26	
7) Doplnění výmalby stěn od 3,2 m - 3,8 m, ZL č. 10 – elektroinstalace (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	16 537,61	0,00
8) Odpočet příplatku malby, ZL č. 12 – elektroinstalace (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-3 396,59
Vícepráce a méněpráce celkem	231 715,24	-230 556,74
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>1 158,50</b>	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

**Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
<b>Cena díla dle Smlouvy</b>	<b>7 706 910,61</b>	<b>1 618 451,23</b>	<b>9 325 361,84</b>
Položkový rozpočet A	2 656 470,51	557 858,81	3 214 329,32
Položkový rozpočet B	5 050 440,10	1 060 592,42	6 111 032,52
<b>Cena dle Dodatku č. 1</b>	<b>-227 451,43</b>	<b>-47 764,80</b>	<b>-275 216,23</b>
Položkový rozpočet A	-212 647,14	-44 655,90	-257 303,04
Položkový rozpočet B	-14 804,29	-3 108,90	-17 913,19
<b>Cena dle Dodatku č. 2</b>	<b>1 158,50</b>	<b>243,28</b>	<b>1 401,78</b>
Položkový rozpočet A	-51 456,90	-10 805,95	-62 262,85
Položkový rozpočet B	52 615,40	11 049,23	63 664,63
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 a 2</b>	<b>7 480 617,68</b>	<b>1 570 929,71</b>	<b>9 051 547,39</b>
Položkový rozpočet A	2 392 366,47	502 396,96	2 894 763,43
Položkový rozpočet B	5 088 251,21	1 068 532,75	6 156 783,96

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 a 2 včetně DPH slovy: devět milionů padesát jedna tisíc pět set čtyřicet sedm korun českých třicet devět haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 16. 09. 2024.

Příloha: Položkový rozpočet

V Olomouci

V Lutíně

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

**Petr Galda**  
jednatel