

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín – Rekonstrukce sociálního zázemí školy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.

Se sídlem: Olomouc - Nová Ulice, I. P. Pavlova 725/117, PSČ 779 00

Zápis v OR: Sp. zn. C 28423 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 26853639

DIČ: CZ26853639

Zastoupený: Tomášem Spáčilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 06. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín – Rekonstrukce sociálního zázemí školy“ č. 2024/00591/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci sociálních zařízení ve všech podlažích v objektu Sigmundovy střední školy strojírenské, příspěvková organizace (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Nové podhledy, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6)	598 692,17	-117 138,76
2) Elektroinstalace silnoproud, ZL č. 2 (§ 222 odst. 4)	134 045,40	- 190 793,90
3) Zazdivka stupaček, odpočet nového zdiva, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4)	32 567,00	-401 902,65
4) Zařizovací předměty, ZL č. 4 (§ 222 odst. 4)	81 305,00	-189 493,46
5) Zahradní ventily VCP, ZL č. 5 (§ 222 odst. 4)	14 788,25	0,00
6) Záměna kulových ventilů za sedlové VCP, ZL č. 6 (§ 222 odst. 4)	8 008,50	-6 098,40
7) Výměna svítidel 1. NP, ZL č. 7 (§ 222 odst. 6)	112 186,05	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	981 592,37	-905 427,17
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	76 165,20	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	11 230 967,23	2 358 503,12	13 589 470,35
Cena dle Dodatku č. 1	76 165,20	15 994,69	92 159,89
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	11 307 132,43	2 374 497,81	13 681 630,24

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: třináct milionů šest set osmdesát jedna tisíc šest set třicet korun českých dvacet čtyři haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 16. 09. 2024.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Za Zhotovitele:

Tomáš Spáčil
jednatel