

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností
pro akci

„III/4468 Štarnov – průtah“

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: HOR – invest s.r.o.

Spisová značka: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Tovární 1129/41a, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 27779793

DIČ: CZ27779793

Zastoupený: Ing. Michalem Horákem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

(oba společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 21. 11. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/04817/OVZI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „III/4468 Štarnov – průtah“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 10. 10. 2017 Dodatek č. 1 a dne 06. 05. 2024 Dodatek č. 2.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly **na změně termínů plnění** uvedených v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Čl. IV. odst. 1 písm. a) – e) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- | | |
|---|--|
| a) termín předání DÚSP v digitální podobě | do 30. 10. 2024 |
| b) termín na zajištění dokladů a vyjádření příslušných dotčených orgánů | do 15. 02. 2025 |
| c) termín podání žádosti o povolení stavby | do 20. 02. 2025 |
| d) termín předání DPS vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr | do 30 dnů po nabytí právní moci povolení stavby |

2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/xx/xx/2024 ze dne 07. 10. 2024.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Olomoucký kraj
Ing. Josef Suchánek
hejtman

HOR – invest s.r.o.
Ing. Michal Horák
jednatel společnosti