



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Se sídlem: Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zápis v OR: Sp. zn. B 3033 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 27769585

DIČ: CZ27769585

Zastoupený: Ing. Aleš Frídl, člen správní rady
Dagmar Přecechtělová, člen správní rady

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 10. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov“ č. 2023/04462/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební úpravy budovy depozitářů a kancelářských prostor Muzea Komenského v Přerově, příspěvková organizace na Horním náměstí č. p. 35, Přerov - hlavní budova a dvorní přístavba (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 28. 03. 2024 Dodatek č. 1, dne 21. 05. 2024 Dodatek č. 2, dne 17. 06. 2024 Dodatek č. 3, dne 09. 09. 2024 Dodatek č. 4 a dne 13. 09. 2024 Dodatek č. 5.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Omítky stropu m.č. 111 a 113, ZL č. 16 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	74 386,69	0,00
2) Plastové dveře na půdu, ZL č. 17 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	46 955,90	0,00
3) Elektroinstalace, ZL č. 18 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	64 463,10	0,00
4) Protipožární opatření, ZL č. 19 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	11 115,30	-11 746,50
5) Odpočet schodišťového stupně, ZL č. 20 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-663,75

Rada Olomouckého kraje 11-11-2024

Strana 6 (celkem 8)

5.1. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov“

Příloha č. 1 - Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Muzeum Komenského v Přerově – stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. č. 35, Přerov“

6) Utěsnění spár a trhlin nad m.č. 113, ZL č. 21 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	15 075,99	0,00
7) Keramický sokl v m.č. 203, ZL č. 22 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	3 199,85	0,00
8) Oprava omítky na stěně ve dvoře, ZL č. 23 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	14 117,22	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	229 314,05	-12 410,25
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	216 903,80	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	18 146 709,41	3 810 808,98	21 957 518,39
Cena dle Dodatku č. 1	716 081,34	150 377,08	866 458,42
Cena dle Dodatku č. 2	150 666,01	31 639,86	182 305,87
Cena dle Dodatku č. 3	925 239,92	194 300,38	1 119 540,30
Cena dle Dodatku č. 4	437 641,50	91 904,72	529 546,22
Cena dle Dodatku č. 5	-9 078,94	-1 906,58	-10 985,52
Cena dle Dodatku č. 6	216 903,80	45 549,80	262 453,60
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 - 6	20 584 163,04	4 322 674,24	24 906 837,28

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 – 6 včetně DPH slovy: dvacet čtyři milionů devět set šest tisíc osm set třicet sedm korun českých dvacet osm haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 11. 11. 2024.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Aleš Fridl
člen správní rady

Dagmar Přecechtělová
člen správní rady