

Usnesení příloha č. 13 – Žádost obce Krčmaň o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01_01_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace



O B E C K R Č M A Ň

Kokorská 163
779 00 Krčmaň

Olomoucký kraj
Jeremenkova 4191/40a
779 00 Olomouc

V Krčmani dne 1. 12. 2024

Věc: Žádost o prodloužení termínu pro realizaci akce, použití dotace, předložení vyúčtování a účelu použití dotace – Smlouva o poskytnutí dotace 2024/02011/OSR/DSM

Vážení,

žádáme Vás o prodloužení termínu pro realizaci akce podpořené v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2024, konkrétně v DT2 01_01_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace, a to na akci „Dokončení pořízení Změny č. 1 ÚP Krčmaň, a to zkráceným postupem“.

Obec Krčmaň byla podpořena Olomouckým krajem v rámci DT2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace pro rok 2024, kde je účelem použití dotace zpracování Změny č. 1 ÚP Krčmaň, a to zkráceným postupem, konkrétně opakované veřejné projednání, následná úprava návrhu pro schválení zastupitelstvem obce a vyhotovení úplného znění v souladu s jednotným standardem územně plánovací dokumentace.

O prodloužení těchto termínů žádáme na základě prodlevy v pořizovatelské činnosti ze strany Magistrátu města Olomouce, který pro naši obec vykonává v rámci přenesené působnosti pořizovatelskou činnost. Tento úřad je přetížený vydáváním závazných stanovisek (ZS) a pořizovatelskou činnost v oblasti územního plánování vykonává až po vyřízení přijatých žádostí o ZS. Díky tomu bylo opakované veřejné projednání Změny č. 1 ÚP Krčmaň, a to zkráceným postupem, vypsáno až na červenec roku 2024 oproti plánovanému přelomu února a března 2024, k vyhodnocení námitek a připomínek ze strany veřejnosti a dotčených orgánů došlo až počátkem listopadu 2024 oproti plánovanému srpnu 2024, proto není možné stihnout do původně stanoveného termínu vydání čístopisu a vyhotovit úplné znění. Jedná se o vnější vlivy, které obec Krčmaň neměla šanci ovlivnit.

Na základě výše uvedených informací Vás žádáme o:

- prodloužení termínu realizace akce: do 30. 6. 2025;
- použití poskytnutých finančních prostředků: do 30. 6. 2025;
- předložení vyúčtování dotace: do 30. 6. 2025.

tel.: 585393018

IČO 00575640

e-mail: obec@krzman.cz

Usnesení_příloha č. 13 – Žádost obce Krčmaň o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01_01_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace

Děkujeme Vám za pochopení naší situace a za vstřícné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Mgr. Eva Sztwioroková
á
Digitálně podepsal
Ing. Mgr. Eva Sztwioroková
Datum: 2024.12.01
21:14:35 +01'00'
Ing. Mgr. Eva Sztwioroková,
starostka

tel.: 585393018

IČO 00575640

e-mail: obec@krcman.cz