

Usnesení_příloha č. 19 – Žádost obce Krčmaň o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace



OBEC KRČMAŇ

Kokorská 163
779 00 Krčmaň

Olomoucký kraj
Jeremenkova 4191/40a
779 00 Olomouc

V Krčmani dne 24. 11. 2024

Věc: Žádost o prodloužení termínu pro realizaci akce, použití dotace a předložení vyúčtování dotace – Smlouva o poskytnutí dotace 2024/02080/OSR/DSM

Žádáme Vás o prodloužení termínu pro realizaci akce podpořené v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2024, konkrétně v DT3 01_01_03_PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE z důvodu komplikací a nejasností vyvolaných digitalizací stavebního řízení a celkově novým stavebním zákonem.

Zpracování PD má díky platnosti nového stavebního zákona od 1. 7. 2024 a dalším změnám s tím souvisejících zpoždění oproti původnímu harmonogramu. Jedná se např. o zpoždění v získání vyjádření potřebných pro vydání stavebního povolení, které je nutné získat od všech vyjadřovatelů registrovaných v Informačním systému Digitální mapy veřejné správy a poté v zpracování jejich požadavků. Tomu předcházela prodleva ve vytyčení inženýrských sítí, jelikož geodeti se věnovali zakázkám, kde byla nutná kolaudace a museli plnit povinnosti vůči DTM, což bylo pro ně nové a trvalo jim zpracování o to déle.

Na základě výše uvedených informací žádáme o:

- prodloužení termínu realizace akce: do 30. 6. 2025;
- použití poskytnutých finančních prostředků: do 30. 6. 2025;
- předložení vyúčtování dotace: do 30. 6. 2025.

Děkujeme Vám za pochopení naší situace a za vstřícné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Mgr. Eva
Sztwioroková
á

Digitálně podepsal
Ing. Mgr. Eva
Sztwioroková
Datum: 2024.11.24
19:47:45 +01'00'

Ing. Mgr. Eva Sztwioroková,
starostka

tel.: 585393018

IČO 00575640

e-mail: obec@krcman.cz