

Usnesení příloha č. 23 – Žádost obce Krčmaň o upřesnění konkrétního účelu použití dotace, změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce



O B E C K R Č M A Ň

Kokorská 163
779 00 Krčmaň

Olomoucký kraj
Jeremenkova 4191/40a
779 00 Olomouc

V Krčmani dne 24. 11. 2024

Věc: Žádost o prodloužení termínu pro realizaci akce, použití dotace, předložení vyúčtování a účelu použití dotace – Smlouva o poskytnutí dotace 2024/04203/OSR/DSM

Žádáme Vás o prodloužení termínu pro realizaci akce podpořené v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2024, konkrétně v DT1 01_01_01_PODPORA BUDOVÁNÍ A OBNOVY INFRASTRUKTURY OBCE z důvodu komplikací vyvolaných přívalovými dešti v měsíci září 2024.

V předkládané žádosti jsme žádali o finance na rekonstrukci budovy MŠ spočívající v opravě prasklin na východní štítové zdi, kterým začalo na konci roku 2023 zatékat do vnitřních prostor budovy a došlo k poškození omítek a výmalby. Štítovou zeď jsme chtěli zapravit, zateplit a natáhnout novou voděodolnou fasádu. Ve vnitřních prostorech mělo dojít k oškrabání poškozených stěn, zapravení a výmalbě.

Po vysoutěžení firmy jsme zahájily práce na odstranění promáčeného obložení ve vnitřních prostorech, za kterým bylo i mokré zdivo, to se muselo oškrabat ve většině poškozených prostor až na cihly, přitom se zjistilo, že došlo k protečení vody až do rozvodů elektřiny, což se muselo operativně vyřešit jak v přízemí, tak i prvním patře – prostory tříd, aby bylo osvětlení a připojení na el. energii zprovozněno s počátkem školního roku. Při přívalových deštích v září 2024 se ukázalo, že štítová zeď nemá jen trhliny, ale není v celé šířce v požadované tloušťce ze strany od sousedního pozemku. Na to se přišlo po deštích, kdy začaly výrazně vlnout další prostory školy. Na místo musel být přizván i statik, který nařídil okamžité dostavění štítové zdi do požadované tloušťky se zajištěním provázání zdiva a vybudování odvodněného základu štítové zdi, které bylo velmi nedostatečné a při zmíněných deštích došlo k narušení.

Díky těmto komplikacím spojených s přívalovými dešti a nedostatečnou stabilitou štítové zdi muselo dojít ke změně plánovaných aktivit, protože aktuálně stále není možné opravit zdivo a výmalbu v tělocvičně, která se stále vysouší a štítová zeď se musí nejprve dostavět a vybudovat její základ, proto zateplení a fasáda v následujících 2 letech není díky vysychání zdiva možná.

tel.: 585393018

IČO 00575640

e-mail: obec@krcman.cz

Usnesení_příloha č. 23 – Žádost obce Krčmaň o upřesnění konkrétního účelu použití dotace, změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

Na základě výše uvedených informací žádáme o:

- prodloužení termínu realizace akce: do 30. 6. 2025;
- použití poskytnutých finančních prostředků: do 30. 6. 2025;
- předložení vyúčtování dotace: do 30. 6. 2025;
- změnu účelu dotace: oprava štitové zdi spočívající v dostavění do řádné tloušťky a vybudování zaizolovaného základu této štitové zdi; ve vnitřních prostorách dojde k oškrabání poškozených stěn, zapravení, výmalbě a opravě poškozené elektroinstalace.

Děkujeme Vám za pochopení naší situace a za vstřícné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Mgr. Eva Sztwioroková
á

Digitálně podepsal
Ing. Mgr. Eva
Sztwioroková
Datum: 2024.11.24
19:49:14 +01'00'

Ing. Mgr. Eva Sztwioroková,
starostka