



OBEC CHROMEČ
Chromeč 71, 789 01 Zábřeh
IČ: 00636100, IDDS: bgjjdtu, tel. [redacted]
e-podatelna: [redacted]

Elektronický podpis - 29.7.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. František Brdečka
Vydal : Podpisový kvalifikační CA 4
Platnost do : 11.3.2022, 08:00:00 +01:00

Naše č.j.: OUCHR 484/2021
Vaše značka: [redacted]
Vyřizuje: [redacted]
V Chromeči dne: 29.07.2021

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
Olomouc 9
77900

Žádost o změnu termínu předložení realizační smlouvy.

Vážení,

obec Chromeč získala v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje dotaci na realizaci akce „Vybudování chodníků a protipovodňová opatření - dešťová kanalizace obec Chromeč“, která je zaměřena na financování nezpůsobilých nákladů rozsáhlé akce Chodníky při silnici III/0444, která byla na počátku roku 2021 podána na Státní fond dopravní infrastruktury (dále SFDI). Celkové náklady výstavby chodníků vč. dešťové kanalizace dosahují 8,9 mil. Kč vč. DPH. Proto obec Chromeč do rozhodnutí o přidělení hlavní části dotace na realizaci akce z SFDI nezhájila administraci podlimitní veřejné zakázky. Výbor SFDI rozhodl o přidělení dotace obci Chromeč až dne 22. července 2021. Dne 26. 7. 2021 došlo ze strany obce k závazné objednávce administrace veřejné zakázky a na počátku měsíce srpna bude vyhlášené zjednodušené podlimitní řízení na dodavatele stavby. Smlouva o dílo na výstavbu chodníků dle stavebního povolení Chodníky při silnici III/0444 bude uzavřena na přelomu září a října 2021.

Žádáme proto o posunutí termínu doložení smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby do konce října 2021.

Pokud vybraný dodavatel stavebních prací bude mít dostatek výrobních kapacit a materiálu, tak by realizace a dokončení projektu „Vybudování chodníků a protipovodňová opatření - dešťová kanalizace obec Chromeč“, v roce 2021 nemusely být ohroženy.

Podávám Vám tuto zprávu
a jsem s pozdravem

Ing. František Brdečka
starosta obce



OBEČ CHROMEČ
Chromeč 71, 789 01 Zábřeh
IČ: 00636100, IDDS: bgjjdtu, tel. [redacted]
e-podatelná: [redacted]

Elektronický podpis - 9.8.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. František Brdečka
Vydal : Podpisový certifikační CA 4
Platnost do : 11.3.2025 10:05:21 +000 +01:00

Naše č.j.: OUCHR 494/2021
Vaše značka: [redacted]
Vyřizuje: [redacted]
V Chromeči dne: 09.08.2021

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
Olomouc 9
77900

Věc: Doplnění - žádost o změnu termínu předložení realizační smlouvy.

Vážení,
na základě komunikace s administrátorem Programu obnovy venkova Olomouckého kraje zasíláme doplnění dříve zaslané žádosti o změnu termínu. Žádáme o posunutí termínu doložení smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby do 20. září 2021. Pokud nastanou jakékoliv komplikace při administraci zjednodušeného podlimitního řízení na realizaci stavby „Chodníky při silnici III/0444“, tak Vás budeme ihned informovat, aby nedošlo ke zdržení při implementaci POV OK 2021.

Podávám Vám tuto zprávu
a jsem s pozdravem

Ing. František Brdečka
starosta obce