



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo

na realizaci stavby

**„II/449 MÚK Unčovice-Litovel, úsek A1, A2, A3, C, okružní
křižovatka II/449 a III/4498 Litovel“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

č.ú.:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

Zápis v OR: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a Ing. Irika Kohoutová, členka představenstva, zastoupeni na základě plné moci ze dne 10. 1. 2022 Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem závodu Zlín

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

č.ú.:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

I. PREAMBULE

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

„II/449 MÚK Unčovice-Litovel, úsek A1, A2, A3, C, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel“

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele č. zakázky dle profilu zadavatele ID VZ0129912, zadávací dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 16. 3. 2022.
3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované společností HOR - invest s.r.o., se sídlem Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc-Hodolany, IČO: 27779793 a dále dle soupisu prací.
4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
5. Místem plnění je silnice II/449 od mimoúrovňové křižovatky silnic D35 a II/449 u Unčovic přes Rozvadovice až po město Litovel a dále v průtahu Litovle mimo již vybudovaných okružních křižovatek a úseku B, který je řešen samostatným projektem, po konec úseku na pomezí intravilánu a extravilánu města Litovle u areálu firmy Papcel. Celková délka řešeného úseku komunikace II/449 činí cca 4,958 km. V řešeném úseku se nachází jeden most určený k přestavbě na propust - most ev. č. 449-030.
6. Předmětem plnění veřejné zakázky je soubor staveb tvořený pozemními komunikacemi, mostním objektem, vodohospodářskými objekty, objekty kabelových a objekty trubních vedení.

Konkrétně se jedná o rekonstrukci pozemní komunikace II/449, určené k provozu automobilů a pohybu cyklistů a pěších, a přestavbu mostu ev. č. 449-030.

Projekt řeší stavební úpravy silnice II/449 od mimoúrovňové křižovatky silnic D35 a II/449 u Unčovic přes Rozvadovice až po město Litovel a dále v průtahu Litovle a končí na pomezí intravilánu a extravilánu města Litovle u areálu firmy Papcel, mimo již vybudovaných okružních křižovatek a úseku B, který je řešen samostatným projektem. Dle projektové dokumentace se tedy jedná o extravilánový úsek A1 a intravilánové úseky A2, A3, C a okružní křižovatku. V intravilánu Litovle budou mimo jiné řešeny i stavební úpravy mostu ev. č. 449-030 a výstavba nové okružní křižovatky, přeložky stávajících inženýrských sítí, úpravy stávajících komunikací pro pěší atd. Délka řešeného úseku komunikace II/449 činí cca 5 km.

STAVBA JE ROZVRŽENA DO NÁSLEDUJÍCÍCH STAVEBNÍCH ETAP:

1. ETAPA:

Úsek C: začátek úseku začíná ve staničení 0,000 00 km v návaznosti na větev okružní křižovatky navazující stavby a končí na pomezí intravilánu a extravilánu města Litovle u areálu firmy Papcel ve staničení 0,704 16 km. Délka úseku činí 704,16 m. Komunikace II. třídy pod značením 449, je v návrhové kategorii S 6,5/3,00/0,25 jako dvoupruhová obousměrná komunikace se šířkou jízdního pruhu 3,00 m včetně vodícího proužku a 0,25 m šířky odvodňovacího dvojřádku ze žulové kostky. Ve staničení 0,000 00 – 0,220 00 km dochází při levé straně po směru staničení, k rozšíření levého jízdního pruhu o pruh odbočovací v šíři 3,00 m. Ukončení po obou stranách odvodňovacího dvouřádku zajišťuje silniční obrubník z prostého betonu a osazením fáze 0,12 m nad povrch odvodňovacího dvouřádku. U vjezdů k soukromým nemovitostem bude silniční obrubník snížený fáze 0,05 m. V místech snížení obrubníku u míst pro přecházení či přechodů, je fáze 0,02 m. Mimo hlavní komunikaci II. třídy jsou tohoto úseku také zahrnuty úpravy nároží sjezdů do místních obslužných či účelových komunikací. Jedná se o sjezd do sídliště Karla Sedláka, sjezd k ubytovacímu zařízení po levé straně ve směru staničení, sjezd do ulice Severní, sjezd k supermarketu, sjezd k účelové komunikaci před budovou finančního úřadu, vjezd do areálu Papcel a vjezd na parkoviště před Papcelem. V průběhu tohoto úseku dochází k rozšíření také z důvodu umístění ostrůvku pro přechod.

Okružní křižovatka: výstavba nové čtyřramenné okružní křižovatky silnic II/449 a III/4498 v Litovli o vnějším průměru Ø 30 m, šíři jízdního pásu 5,50 m a středovým pojížděným prstencem šíře 2,2 m. Komunikace II. třídy je při rekonstrukci navržena jako dvoupruhová obousměrná sběrná v nové šíři 6,50 m z čeho tvoří základní šíři jízdního pruhu 3,00 m brusný povrch z asfaltového betonu a 0,25 m vodící proužek ve formě odvodňovacího dvojřádku žulové kostky. Ukončení po obou stranách odvodňovacího dvouřádku zajišťuje silniční kamenný obrubník a osazením fáze +12 cm nad povrch odvodňovacího dvouřádku. U přechodů bude silniční obrubník snížený fáze +2 cm. Vjezdové a výjezdové větve jsou doplněny o stavební ostrůvky ve směru ulice Uničovská s délkami 12,25 m, 12,00 m a jedním pojížděným z žulové dlažby. Silniční obruby v prostoru okružní křižovatky a vnějších poloměrových oblouků budou z přírodní žuly o šíři 15 cm.

Most ev. č. 449-030: v rámci výstavby úseku C bude řešena i přestavba stávajícího mostu ev. č. 449-030 na silnici II/449 v intravilánu obce Litovel na propustek. Most převádí silnici II/449 přes občasnou vodoteč (mezi dvěma kanalizacemi).

Rekonstrukce mostu je navržena jako náhrada mostu propustkem s doplněním šachet na obě strany stávajícího mostu.

2. ETAPA:

Úsek A1: úsek silnice II/449 od mimoúrovňové křižovatky silnic D35 a II/449 u Unčovic přes Rozvadovice až po výjezd od čerpací stanice v Litovli. Komunikace II. třídy je při rekonstrukci navržena jako dvoupruhová obousměrná o šířce jízdního pruhu 3,25 m, kdy bude 0,25 m vodící proužek. Krajinice budou v šíři 0,5 m po obou stranách s bezpečnostním rozšířením 0,25 m. Celková šíře a zařazení komunikace spadá do kategorie S 7,5. Technologicky bude stavební úprava řešena obnovou krytových živichých vrstev s jejich celkovým zesílením cca o 30 mm (navýšení nivelety). Současně proběhne hloubková sanace krajinic v šíři ½ jízdního pásu, a to v částečném úseku 50% pravostranné délky a 20% levostranné délky úprav.

Úsek A2: začátek úseku začíná ve staničení 0,000 00 km v blízkosti čerpací stanice na vjezdu do Litovle ze směru od Rozvadovic. Konec úseku je na styku s okružní křižovatkou ve staničení úseku 0,237 50 km. Délka úseku činí 237,5 m. Komunikace II. třídy pod značením 449 je v návrhové kategorii S 6,5/3,00/0,25 jako dvoupruhová obousměrná komunikace se šířkou jízdního pruhu 3,00 m včetně vodícího proužku a 0,25 m šířky odvodňovacího dvojřádku ze žulové kostky. Ukončení po obou stranách odvodňovacího dvojřádku zajišťuje silniční obrubník z prostého betonu a osazením fáze 0,12 m nad povrch odvodňovacího dvojřádku. U vjezdů k soukromým nemovitostem bude silniční obrubník snížený fázi 0,05 m. V místech míst pro přecházení nebo přechodů, je navržena výška fáze 0,02 m. Od staničení cca 0,070 00 km bude levý jízdní pruh rozšířen o 0,75 m z důvodu cyklopruhu pro cyklisty formou vyznačení piktogramy.

3. ETAPA:

Úsek A3: začátek úseku začíná ve staničení 0,000 00 km na styku s okružní křižovatkou. Konec úseku je u pivovarské vlečky ve staničení 0,276 13 km. Délka úseku činí 276,13 m. Komunikace II. třídy pod značením 449 je v návrhové kategorii S 6,5/3,00/0,25 jako dvoupruhová obousměrná komunikace se šířkou jízdního pruhu 3,00 m včetně vodícího proužku a 0,25 m šířky odvodňovacího dvojřádku ze žulové kostky. Ukončení po obou stranách odvodňovacího dvojřádku zajišťuje silniční obrubník z prostého betonu a osazením fáze 0,12 m nad povrch odvodňovacího dvojřádku. U vjezdů k soukromým nemovitostem bude silniční obrubník snížený fáze 0,05 m. V místech míst pro přecházení nebo přechodů, je navržena výška fáze 0,02 m. Dále pak po pravé straně ve směru staničení před pivovarskou vlečkou dojde k úpravě nároží křižovatky a počáteční část ulice Palackého od této křižovatky. Část asfaltového povrchu křižující pivovarskou vlečku bude řešena pouze výměnou v obrusném krytu komunikace. Jízdní pruhy budou v celém úseku A3 rozšířeny o cyklopruhy pro cyklistickou dopravu o 0,75 m a se značením piktogramy.

ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY:

Extravilán – úsek A1

SO 001 Příprava území

SO 101 Komunikace

101.1 Komunikace - oprava objízdných tras po dokončení stavby

SO 102 Vjezdy, sjezdy

SO 103 Propustek

Intravilán – úseky A2, A3, C

SO 001 Příprava území

SO 101.1, 2, 4 Komunikace - úseky A2,A3,C

SO 101.5 Komunikace - úsek A2, A3, C - napojení místních komunikací

SO 101.6 Komunikace - oprava objízdných tras po dokončení stavby

SO 101.7 Dočasné dopravní značení objízdných tras

SO 102 BUS zálivy

SO 103 BUS nástupiště

SO 104 Chodníky

SO 104.1 Cyklostezka

SO 106 Vjezdy, sjezdy

SO 107 Parkovací stání

SO 201.1 Most ev. č. 449-030

SO 401 Veřejné osvětlení + místní rozhlas

SO 402 CETIN – nenaceňuje se, pouze koordinace staveb

SO 801 Rekultivace a terénní práce

Okružní křižovatka

SO 001 Příprava území

SO 101.1 Komunikace

SO 101.2 Komunikace - napojení místních komunikací

SO 101.3 Dočasné dopravní značení objízdných tras

SO 101.4 Komunikace - oprava objízdných tras po dokončení stavby

SO 102 BUS zálivy

SO 103 BUS nástupiště

SO 104 Chodníky

SO 105 Cyklostezka

SO 106 Vjezdy, sjezdy

SO 107 Parkovací stání

SO 401 Veřejné osvětlení + místní rozhlas

SO 402 CETIN - nenaceňuje se, pouze koordinace staveb

SO 501 Přeložení vedení Innogy

SO 801 Rekultivace a terénní práce

7. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže specifikován a dále na výkaz výměr.
8. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3 bod 3.1.5. a následující níže uvedené body takto: „**Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, *pokud je jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:***“

- 3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,
- 3.1.5.2. dopracování **výrobní** dokumentace stavby v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,
- 3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- 3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
- 3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

- 3.1.5.14. *uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),*
- 3.1.5.15. *oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,*
- 3.1.5.16. *zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,*
- 3.1.5.17. *zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,*
- 3.1.5.18. *zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) Objednateli.“*
- 3.1.5.19. *zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (6x písemně a 6x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné i digitální vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků po stavbě i pro geometrické plány na věcná břemena) Objednateli,*
- 3.1.5.20. *Zajištění koordinace stavby se všemi případnými přeložkami inženýrských sítí v prostoru i v okolí stavby.*

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“).

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 1. Předpokládaný termín zahájení: **do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
- 2. Termín dokončení díla: **nejpozději do 30. 6. 2023**

Do doby provádění díla se započítává i doba, kdy není možné provádět stavební práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období.

Rozvržení dílčích stavebních etap a návrh objízdných tras:

1. etapa – úsek C (včetně mostu ev. č. 449-030) a okružní křižovatka

Výstavba okružní křižovatky bude kvůli zajištění dopravní obslužnosti probíhat po polovinách.

Úsek C bude prováděn po dílčích etapách se zajištěním dopravní obslužnosti:

Popis dílčích etap:

1. etapa – provádění od ZÚ k polovině vjezdu k místnímu Motelu
2. etapa – provádění od poloviny vjezdu k místnímu Motelu k polovině vjezdu do supermarketu PENNY
3. etapa – provádění od poloviny vjezdu supermarketu PENNY k polovině vjezdu do sladovny
4. etapa – provádění od poloviny vjezdu do sladovny k polovině křižovatky s místní komunikací ke garážím
5. etapa – provádění od poloviny křižovatky s místní komunikací ke garážím do poloviny vjezdu areálu bývalého Papcelu
6. etapa – provádění od poloviny vjezdu areálu bývalého Papcelu do KÚ úseku C

Současně se stavbou „II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úseky A, C, okružní křižovatka“ bude probíhat realizace stavby „II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B“, konkrétně SO 201.4 – most ev. č. 449 – 036 (zhotovitelé stavby společnosti PORR, a. s. a M - SILNICE, a. s. – termín realizace 02 – 06/2022) - demolice a následně výstavba nového mostu.

Dále současně se stavbou „II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úseky A, C, okružní křižovatka“ bude **pravděpodobně** probíhat realizace stavby ČEZ DISTRIBUCE a. s., Děčín „Litovel, VN 44, směr OC – 0202 – vVN, SDOK, ZOK“ PD DÚR z 03/2020, zpracovatel PD je společnost ENPRO ENERGO s.r.o. Valašské Meziříčí. Zadavatel stavby je ČEZ DISTRIBUCE a. s., Děčín.

Objízdná trasa do Litovle od Uničova vede Červenka - Králová - Medlov - Uničov - Želechovice - Strukov - Pňovice - Tři Dvory - Litovel.

Objízdná trasa pro tranzitní dopravu vede Uničov - Želechovice - Strukov - Pňovice - Střeň – Lhota nad Moravou – Náklo. Autobusová doprava v Rozvadovicích zůstane zachována.

Termín realizace této etapy: **nejpozději do 6 měsíců
od zahájení stavebních prací**

2. etapa – úseky A1 a A2

Realizace úseků A1 a A2 bude probíhat s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti Rozvadovic na dvě části. První část ve směru od Litovle zahrnuje úsek A2 a cca první polovinu úseku A1 po Rozvadovice, druhá část zbytek úseku A1 od Rozvadovic po Unčovice.

V Litovli na úseku A2 bude nutná koordinace s provozovatelem místní čerpací stanice a o svátku 2. 11. 2022 s přístupem na místní hřbitov.

Objízdná trasa do Litovle od Olomouce povede přes Náklo – Lhota nad Moravou – Střeň – Pňovice – Tři Dvory – Litovel.

Termín realizace této etapy: od 1. 7. do 30. 11. 2022

3. etapa – úsek A3

Realizace úseku A3 bude s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti výrobního areálu společnosti HEAD probíhat opět s rozdělením na dvě části, a to s hranicí v polovině vjezdu do výrobního areálu.

Objízdná trasa do Litovle od Olomouce povede přes Rozvadovice – Unčovice – Náklo – Lhota nad Moravou – Střeň – Pňovice – Tři Dvory. Litovel od Uničova zůstává obslužná a pro transnitní dopravu výše uvedená objízdná trasa v opačném směru.

Termín realizace této etapy: od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023

3. Odchylně od čl. 7 bodu 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:
„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které Zhotovitel vlastním jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.“ Toto ustanovení se vztahuje i na prodlení s dokončením jednotlivých etap díla.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek, vyjma bodu 4.2.6 Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:
Cena díla bez DPH93 821 814,33 Kč
21 % DPH19 702 581,01 Kč
Cena díla včetně DPH 113 524 395,34 Kč

Cena díla včetně DPH slovy:

Jednostotřináctmilionůpětsetdvacetčtyřitisíctřístadevadesátpět korun-českých třicetčtyři haléřů

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy,

při níž se příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn režim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění (Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení o účelu použití.

4. Smluvní strany sjednaly, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány.
5. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, SPLATNOSTI FAKTUR

1. Odchylně od bodu 6.2.2. Obchodních podmínek se stanoví:
Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou přílohou faktury musí být **odsouhlasený soupis skutečně provedených prací včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu**. Po dobu prodloužení Zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou faktury.
2. Odchylně od bodu 6.2.5 Obchodních podmínek se stanoví:
Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni předání a převzetí díla Objednatelem, nejpozději však **do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla**.
3. Odchylně od bodu 6.3.1 Obchodních podmínek se stanoví:
Splatnost faktury bude stanovena na 60 dnů od jejího doručení objednateli.
3. Každá faktura musí být **označena názvem a registračním číslem projektu**:
Název projektu: *II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úseky A, C, okružní křižovatka*
Registrační číslo projektu: *CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016128*

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele).
2. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním pokládky živičných vrstev třetí osobu (poddodavatele).

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. POJIŠTĚNÍ DÍLA

1. V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. se společností na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VIII. ODCHYLNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA

1. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 4. 2. 7. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 4. 2. 7. **„Provedením díla se rozumí dokončení díla a předání díla. Dílo je dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol o předání a převzetí díla.“**
2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 13. 2. 5. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 13. 2. 5. **„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.“**
3. Smluvní strany dále odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 5.5.1. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít:
5.5.1. **„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem**

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce Zhotovitele. **V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, která byla použita pro ocenění nabídky Zhotovitele.** Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-položky“, prostřednictvím rozborového kalkulačního listu;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Soupisech prací;
- d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění;
- e) **takto vytvořený změnový list včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu bude předán objednateli k závěrečnému odsouhlasení.**

4. Nad rámec čl. 6, bod 6.5. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu této smlouvy, smluvní strany doplňují body 6.5.5. a 6.5.6., které nově zní:

6.5.5. Zhotovitel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH. V případě chybně stanovené nižší sazby DPH bude sjednaná cena včetně DPH považována za konečnou, v případě chybně stanovené vyšší sazby DPH bude sjednaná cena včetně DPH o rozdíl DPH snížena.

6.5.6. V případě změny výše DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době účinnosti této smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21 %).

IX. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - bankovní záruku - **za řádné provedení díla**, která bude vystavena:
- a) na částku ve výši 5 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH (k navýšení či snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se nepřihlíží);
 - b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;

- c) a bude platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy až do uplynutí 60 dnů po termínu dokončení díla.
2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
 3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.
 4. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinností Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností Zhotovitele.
 5. Originál záruční listiny vystavené bankou – bankovní záruky bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění).
 6. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí na bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: „**II/449 MÚK Unčovice-Litovel, úsek A1, A2, A3, C, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel**“, peněžní částku ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, není povinen dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat Objednateli bankovní záruku.
 7. Peněžní částka zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.
 8. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 6 tohoto článku smlouvy Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní záruky uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy.
 9. V případě, že smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, kterým bude prodloužen termín dokončení díla, Zhotovitel je povinen nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před skončením platnosti záruky předložit Objednateli změnu bankovní záruky obsahující prodloužení délky platnosti bankovní záruky.
 10. Pokud zhotovitel nepředloží Objednateli novou bankovní záruku při prodloužení termínu dokončení díla dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla s DPH za každý (i započatý) den prodlení.

X. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor Objednatelům určen.
3. Změna osob v seznamu techniků (členů realizačního týmu) podílejících se na plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.
4. Při prováděných pracích se musí pracovníci řídit platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN.
5. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den, kdy se odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatel na náhradu celé škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.
6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033.
7. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2033. Součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek. Dále se Zhotovitel zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem v průběhu realizace stavebních prací.
8. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli položkový rozpočet stavby ve formátu xls v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování, jako formální požadavek na zpracování nabídky. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

9. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel:
- plnil veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - sjednal a dodržoval smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelnými s podmínkami sjednanými ve smlouvě o poskytování služeb k této veřejné zakázce, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - řádně a včasné plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve lhůtách splatnosti.
10. Objednatel požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:
- předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úroveň znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
11. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění stavby vytvořit pracovní příležitost ve smyslu § 28 odst. 1 písm. p) ZZVZ a zaměstnat minimálně 1 osobu znevýhodněnou na trhu práce (osoba vedená v evidenci Úřadu práce) z kategorií:
- Osoby se zdravotním postižením,
 - Osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem,
 - Osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací,
 - Osoby starší 55 let,
 - Absolventi,
 - Mladí do 24 let,
 - Osoby po skončení rodičovské dovolené,
 - Osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody,
 - Osoby se záznamem v evidenci rejstříku trestů.
12. Zhotovitel je povinen uzavřít s osobou dle předchozího odstavce pracovní poměr, a to min. na dobu provádění stavby. Během realizace stavby je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele prokázat naplnění této podmínky seznamem zaměstnanců a osvědčením vystaveným Úřadem práce. V případě porušení některé ze smluvních povinností uvedených v tomto článku odst. 9.-12. Smlouvy

je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne č. UR/...../2021 ze dne 21. 3. 2022.

Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018

Příloha č.2: Položkový rozpočet

Příloha č.3: Harmonogram stavebních prací

V Olomouci dne:

Ve Zlíně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

.....
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín