

Návrh na prodloužení termínu plnění:

UR/48/55/2022 ze dne 21. 3. 2022

Financování projektů SMART regionu Olomoucký kraj

- **bod 2** ukládá předložit Radě Olomouckého kraje ke schválení rozpočtové změny za účelem financování projektů uvedených v bodě 1 usnesení, a to po vysoutěžení dodavatelů na základě cen vítězných nabídek dodavatelů

Odpovídá: Ing. Josef Suchánek, hejtmán Olomouckého kraje

Realizuje: Mgr. Olga Fidrová, MBA, vedoucí odboru ekonomického

Termín: 22. 8. 2022

Trvá

Mgr. Fidrová, MBA, vedoucí OE:

Některé rozpočtové změny k projektům byly již předloženy na ROK v přechozích měsících. Informace ke 3 projektům SMART Region ve vztahu k termínům plnění rozpočtových změn OE po konzultaci s OSR (žadává RZ v systému) sděluje:

1) Projekt „Koncepce digitalizace kulturního dědictví ve vlastnictví Olomouckého kraje“ s předpokládanými rozpočtovými náklady pro Olomoucký kraj maximálně 800.000,- Kč;

Proběhlo výběrové řízení na dodavatele, do něhož se nikdo nepřihlásil. Z tohoto důvodu do ROK 22. 8. 2022 není možné předložit rozpočtovou změnu. Bude však nové výběrové řízení a je možné, že se někdo přihlásí. Po komunikaci s paní Valterovou by bylo dobré termín na rozpočtovou změnu mezi OSR a OSKPP posunout na 10. 10. 2022 (s tím, že rozpočtová změna bude předložena do nejbližší možné ROK po vysoutěžení dodavatele)

2) Projekt „Přestupní terminály v Olomouckém kraji – koncepční studie“ s předpokládanými rozpočtovými náklady pro Olomoucký kraj maximálně 2.000.000,- Kč, z toho maximálně 1.000.000,- Kč pro rok 2022 a maximálně 1.000.000,- Kč pro rok 2023;

V souladu s výše uvedeným byla realizována veřejná zakázka pro výběr zpracovatele koncepční studie „Přestupní terminály v Olomouckém kraji“. V návaznosti na ukončené výběrové řízení KIDSOK požádal o navýšení neinvestičních prostředků ve výši 1 481 040,00 Kč pro rok 2022. Navýšení pro rok 2022 o 481 040,00 Kč (v roce 2023 by už nebylo financováno) bude projednáno Řídícím výborem Smart regionu, následně ROK a rozpočtová změna mezi OSR a ODSH z prostředků OSR ve výši 481 040,00 Kč by v případě odsouhlasení navýšení byla součástí materiálu OSR.

Poznámka: V ROK 25. 7. již byla rozpočtovou změnou z OSR na ODSH převedena částka ve výši 1 mil. Kč

3) Projekt „RoBee – aplikace vyhledávání dotačních zdrojů“ s předpokládanými rozpočtovými náklady pro Olomoucký kraj maximálně 1.528.500,- Kč, z toho maximálně 1 028 500,- Kč pro rok 2022 a maximálně 500.000,- Kč pro rok 2023;

Výběrové řízení zrušeno, nebude letos financováno – nebude se plnit v letošním rozpočtu.

- Návrh na prodloužení termínu T: 10. 10. 2022

UR/55/52/2022 ze dne 6. 6. 2022

Personální záležitosti ve zdravotnických příspěvkových organizacích

- **bod 4** ukládá krajskému úřadu administrativně zajistit vyhlášení výběrového řízení dle bodu 2 a jmenování výběrové komise dle bodu 3 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel

Realizuje: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M., vedoucí odboru zdravotnictví

Termín: 22. 8. 2022

Trvá

Ing. Bc. Zuzana Němcová, DiS., OZ:

Se souhlasem Mgr. Dalibora Horáka, 2. náměstka hejtmána, a Ing. Bohuslava Koláře, MBA, LL.M., vedoucího odboru zdravotnictví, žádáme o prodloužení termínu plnění úkolu do 5. 9. 2022.

Pozn.: Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 13. 6. 2022.

- Návrh na prodloužení termínu T: 5. 9. 2022

UR/59/48/2022 ze dne 25. 7. 2022

Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek

- **bod 4** ukládá krajskému úřadu zahájit zadávací řízení na veřejné zakázky dle bodu 1 písm. a) až d) usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel

Realizuje: Ing. Svatava Špalková, vedoucí odboru kancelář ředitele

Termín: 22. 8. 2022

Trvá

Ing. Růžička, OKŘ:

a) Zadávací řízení na zakázku „Vlastivědné muzeum v Olomouci – Úprava nádvoří VMO včetně kanalizace“, bylo zahájeno dne 25. 7. 2022.

b) Zadávací řízení na zakázku „ZZS OK – Nákup sanitních vozidel“, bylo zahájeno dne 8. 8. 2022.

c) Zadávací řízení na zakázku „SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů – 1. etapa a 2. etapa“ nebylo zahájeno z důvodu kontroly zadávací dokumentace poskytovatelem dotace.

d) Zadávací řízení na zakázku „Centrální nákup mobilních telekomunikačních služeb 2023-2024“ bylo zahájeno dne 5. 8. 2022.

- Návrh na prodloužení termínu T: 5. 9. 2022