



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 00022985

Č. j.: MSMT-2497/2020-11

**ROZHODNUTÍ č. 18_055/0016626-03 O ZMĚNĚ ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
č. 18_055/0016626-01**

(dále jen „Rozhodnutí o změně č. 2“)

Název projektu dle MS2014+:	Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II
Registrační číslo projektu dle MS2014+:	CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016626

Účastník řízení:

Název: Olomoucký kraj

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

(dále jen „Příjemce“).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“) a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů rozhodlo podle ustanovení § 14o rozpočtových pravidel v řízení o Žádosti o změnu č. 19, ze dne 31. 5. 2022 (finálně doplněné dne 4. 7. 2022) č. j. MSMT-2497/2020-10 (dále také „žádost o změnu“), ve které Příjemce žádá o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 28. 2. 2020, č. j. MSMT-2497/2020-7 ve znění pozdějších Rozhodnutí o změně (dále jen „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“), takto:

Bod 4.2 a 4.3, části II POVINNOSTI PŘÍJEMCE Rozhodnutí o poskytnutí dotace se **nahrazuje zněním:**

4.2 Příjemce je povinen plnit průběžné finanční milníky projektu. Průběžný finanční milník je stanoven vždy na 2 po sobě jdoucí sledovaná období v níže uvedené tabulce a tvoří 80 % kumulativní částky vyúčtování dle finančního plánu za toto období.



4.3 Příjemce je povinen splnit hraniční finanční milník projektu, který tvoří 60 % kumulativní částky vyúčtování uvedené ve finančním plánu za období stanovené v níže uvedené tabulce.

Finanční milníky	Období plnění	Povinnost vyúčtovat (Kč)
Průběžný finanční milník projektu	1. a 2. monitorovací období	6 231 209,25
Hraniční finanční milník projektu	1. až 4. monitorovací období	11 033 564,14
Průběžný finanční milník projektu	5. a 6. monitorovací období	7 507 945,50

V rámci Rozhodnutí o změně č. 2 se snižuje 2. Průběžný finanční milník. 1. Průběžný milník a Hraniční finanční milník zůstávají oproti Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 18_055/0016626-01 beze změny.

Výše 2. Průběžného finančního milníku byla stanovena na základě Příjemcem předloženého finančního plánu záloh a vyúčtování, který je v MS2014+ uveden následovně:

Pořadí finančního plánu	Datum předložení	Záloha - plán	Záloha - Investice	Záloha - Neinvestice	Vyúčtování - plán	Vyúčtování - Investice	Vyúčtování - Neinvestice
1	30.03.2020	8 858 449,63	0,00	8 858 449,63	0,00	0,00	0,00
2	26.06.2020	3 489 011,56	0,00	3 489 011,56	3 489 011,56	0,00	3 489 011,56
3	30.12.2020	5 369 438,07	0,00	5 369 438,07	2 886 952,67	0,00	2 886 952,67
4	28.06.2021	4 765 701,20	0,00	4 765 701,20	3 401 750,64	0,00	3 401 750,64
5	29.12.2021	4 765 122,74	0,00	4 765 122,74	3 495 727,22	0,00	3 495 727,22
6	28.06.2022	2 697 340,00	0,00	2 697 340,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
7	29.12.2022	0,00	0,00	0,00	4 784 931,87	0,00	4 784 931,87
8	24.02.2023	0,00	0,00	0,00	7 286 689,24	0,00	7 286 689,24
		29 945 063,20	0,00	29 945 063,20	29 945 063,20	0,00	29 945 063,20

Bod 2, části V Rozhodnutí o poskytnutí dotace se **nahrazuje zněním:**

2. Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o dotaci včetně všech příloh schválená Poskytovatelem dotace ke dni vydání tohoto Rozhodnutí zpřístupněná Příjemci v IS KP14+ a Poskytovateli dotace v MS2014+.

Příloha č. 2 – Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5, účinná od 9. 11. 2017, zpřístupněná Příjemci v IS KP14+ formou elektronického dokumentu.

Příloha č. 3 – Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, výzva Smart Akcelérátor II, verze 3, účinná od 23. 9. 2019, zpřístupněná Příjemci v IS KP14+ formou elektronického dokumentu.



Příloha č. 4 – Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5, účinný od 14. 2. 2018, zpřístupněný Příjemci v IS KP14+ formou elektronického dokumentu.

Příloha č. 5 – Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5, účinný od 1. 6. 2019, zpřístupněný Příjemci v IS KP14+ formou elektronického dokumentu.

Příloha č. 6 – Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5, účinný od 1. 11. 2019, zpřístupněný Příjemci v IS KP14+ formou elektronického dokumentu.

Příloha č. 7 – Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část/specifická část/zjednodušené projekty, všechny verze, účinný od 8. 4. 2020, zpřístupněný Příjemci v IS KP14+ formou elektronického dokumentu.

Příloha č. 8 – Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část / specifická část, všechny verze, účinný od 1. 9. 2020, zpřístupněný Příjemci v IS KP14+ formou elektronického dokumentu.

Příloha č. 9 – Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5, účinný od 1. 6. 2022, zpřístupněný Příjemci v IS KP14+ formou elektronického dokumentu.

V ostatních částech zůstává Rozhodnutí o poskytnutí dotace beze změny.

Časová způsobilost výdajů v návaznosti na schválení žádosti o změnu č. 19 je ode dne podání žádosti o změnu, tj. od 31. 5. 2022. Z pohledu Metodického dopisu č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5 (viz Příloha č. 9) je účinnost stanovena v souladu s ustanovením daného dopisu od 1. 6. 2022.

POUČENÍ

Proti tomuto Rozhodnutí o změně č. 2 není v souladu s § 14q, odst. 2 rozpočtových pravidel přípustný řádný opravný prostředek.

Rozhodnutí o změně č. 2 nabývá právní moci dnem doručení Příjemci.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



PŘÍLOHY

Žádost o změnu č. 19, č. j. MSMT-2497/2020-10.

Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část / specifická část, všechny verze, účinný od 1. 9. 2020.

Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5, účinný od 1. 6. 2022.

V Praze

.....
Ing. Jakub Uchytíl
ředitel Odboru administrace projektů výzkumu a vývoje

Vypraveno dne: 12. 7. 2022