


Důvodová zpráva:

[bookmark: _GoBack]Rada Olomouckého kraje předkládá k rozhodnutí uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2022/02963/ODSH/DSM na akci „Kompenzace Dluhonice – III. etapa“ a Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2021/03072/ODSH/DSM na akci „Kompenzace Dluhonice – II. etapa“ se statutárním městem Přerov. 

1. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace statutárnímu městu Přerov na akci „Kompenzace Dluhonice – III. etapa“
Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 27. 6. 2022 svým usnesením č. UZ/10/25/2022 schválilo poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy ve výši 39,5 mil. Kč pro statutární město Přerov na akci „Kompenzace Dluhonice – III. etapa“. V rámci III. etapy mají být zrealizovány přeložky vedení VN, rekonstrukce chodníků, parkovacích ploch a VO, cyklostezka Přerov – Dluhonice kolem Prechezy.
Statutární město Přerov se obrátilo na odbor dopravy a silničního hospodářství se žádostí o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2022/02963/ODSH/DSM z důvodu, že na realizaci rekonstrukce chodníků, parkovacích ploch a VO nejsou prozatím dokončeny projektové dokumentace na jednotlivé akce. Jejich dokončení se předpokládá v termínu do 30. 6. 2023. Dále statutární město žádá o změnu účelu použití dotace – zúžení účelu o výstavbu cyklostezky Přerov – Dluhonice kolem Prechezy. Důvodem je pozastavení realizace stavby cyklostezky Přerov – Dluhonice kolem Prechezy. Na akci není stále zpracovaná projektová dokumentace a město by tudíž nebylo schopné dodržet termíny stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Z tohoto důvodu žádá žadatel o změnu termínu pro použití dotace na 31. 12. 2023 a termínu pro předložení vyúčtování na 31. 3. 2024 a změnu účelu použití dotace.

Shrnutí navrhovaných změn:
Článek II., odst. 1, věta třetí Smlouvy ve znění:
„Příjemce je oprávněn dotaci použít pouze na výdaje na realizaci přeložky vedení NN, rekonstrukci chodníků, parkovacích ploch a VO, cyklostezky Přerov – Dluhonice kolem Prechezy, včetně zajištění technických dozorů a koordinátorů BOZP při jejich realizaci.“
se nahrazuje zněním:
„Příjemce je oprávněn dotaci použít pouze na výdaje na realizaci přeložky vedení NN, rekonstrukci chodníků, parkovacích ploch a VO, včetně zajištění technických dozorů a koordinátorů BOZP při jejich realizaci.“

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy ve znění: 
„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2022.“.
se nahrazuje zněním:
„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2023.“

Článek II., odst 4., věta první Smlouvy ve znění: 
„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2023 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.“
se nahrazuje zněním:
„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2024 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.“

2. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace statutárnímu městu Přerov na akci „Kompenzace Dluhonice – II. etapa“
Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 21. 6. 2021 svým usnesením č. UZ/5/19/2021 schválilo poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy ve výši 5,9 mil. Kč pro statutární město Přerov na akci „Kompenzace Dluhonice – II. etapa“. 
Statutární město Přerov se obrátilo na odbor dopravy a silničního hospodářství se žádostí o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03072/ODSH/DSM z důvodu pozastavení stavby cyklostezky Přerov – Dluhonice kolem Prechezy. Na akci není stále zpracovaná projektová dokumentace a město by tudíž nebylo schopné dodržet termíny stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Z tohoto důvodu žádá žadatel o změnu účelu použití dotace – zúžení účelu o výkup pozemků pod připravovanou cyklostezkou Precheza.

Shrnutí navrhovaných změn:
Článek II., odst 1., věta druhá Smlouvy ve znění: 
„Příjemce je oprávněn dotaci použít pouze na výdaje na rekonstrukci kulturního domu v Dluhonicích (č. p. 32, na pozemku p. č. 235) a na výkup pozemků pod připravovanou cyklostezkou Precheza – Úsek č. 1, k. ú. Přerov, kolem areálu Prechezy, a.s.“
se nahrazuje zněním:
„Příjemce je oprávněn dotaci použít pouze na výdaje na rekonstrukci kulturního domu v Dluhonicích (č. p. 32, na pozemku p. č. 235).“

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:
· rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2022/02963/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje se statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČO: 00301825 na akci „Kompenzace Dluhonice – III. etapa“, jímž se mění účel použití dotace, termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
· rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2021/03072/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje se statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČO: 00301825 na akci „Kompenzace Dluhonice – II. etapa“, jímž se mění účel použití dotace, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Přílohy usnesení:
· Usnesení - příloha č. 1
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2022/02963/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov
(strana 4 – 5)
· Usnesení - příloha č. 2
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021/03072/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov 
(strana 6 – 7)

Přílohy důvodové zprávy:
- 	  Zpráva k DZ – příloha č. 1
Smlouva č. 2022/02963/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov
(strana 8 - 14)
- 	  Zpráva k DZ – příloha č. 2
Smlouva č. 2021/03072/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov
(strana 15 - 21)
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17.1. – Individuální dotace v oblasti dopravy – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace se statutárním městem Přerov


