Zpráva k DZ – příloha č. 1
Předpokládaný harmonogram přípravných prací a prováděcích prací na akci:
„Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desná ř. km. 12,088 – 14,231“

Předpokládaný harmonogram přípravných prací a prováděcích prací na akci:
„Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desná ř. km. 12,088 – 14,231“


· 6/2023 ukončení zadávacího řízení a podpis smluv se zhotovitelem, TDI a koordinátorem BZOP
· 6/2023 nabytí právní moci všech stavebních povolení
· 7 –  8/2023 podání žádosti v rámci programu OPŽP
· 9/2023 - 9/2024 posouzení žádosti, kontrola podkladů a vydání ROPD (posuzuje MŽP a MF)
· 10/2024 zahájení stavebních prací
· zahájení prací na mostě ve vlastnictví kraje 10/2024 -03/2026
· realizace celé akce protipovodňových opatření je dle smlouvy o dílo 48 měsíců

Předpokládané finanční plnění při stavbě mostu:
· rok 2024 	5,5 mil. 20 % nákladů
· rok 2025	19 mil.  70 % nákladů
· rok 2026	2,7 mil. 10 % nákladů

Dle partnerské smlouvy, kterou bude nutné uzavřít se partneři budou podílet na financování přípravy akce poměrnou částí dle výše stavebních nákladů (jedná se o náklady na PD, TDI, AD apod.) Z přípravných prací bude odečtena paušální dotace na přípravné práce 15 000 000 Kč. Na Olomoucký kraj by připadaly v úvahu vlastní zdroje do 10 % nákladů (cca1,6 mil Kč).

Všechny termíny jsou závislé na termínu vydání ROPD, bez možnosti financování akce z dotace není možné akci zahájit. Konkrétní termíny a konkrétní finanční plán bude možné předložit až po vydání ROPD a přiznání výše podpory z OPŽP. 




Zpracovala: Mgr. Lenka Zindulková 25. 5. 2023 
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