Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/5/46/2021 ze dne 21. 6. 2021 schválilo poskytnutí dotace z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ obci Velké Kunětice na akci „Odkanalizování obce Velké Kunětice“ ve výši 1 890 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2021/03110/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Velké Kunětice, jako příjemcem uzavřena dne 26. 7. 2021. Z důvodu časového posunu při realizaci veřejné zakázky byla podána žádost o prodloužení doby použití dotace a dne 24. 5. 2022 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým byl změněn termín pro použití dotace do 31. 7. 2023 a termín pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 8. 2023. Z důvodu vzniku nepředvídatelných stavebních prací došlo k časové prodlevě stavebních prací, obec opět požádala 
o posunutí termínu pro použití dotace do 30. 4. 2024 a termínu pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 5. 2024. Tyto změny smlouvy jsou součástí Dodatku č. 2 uzavřeného dne 7. 6. 2023.
Dne 4. 3. 2024 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Velké Kunětice další žádost o prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 9. 2024 a současně o prodloužení termínu pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 10. 2024, a to z důvodu velké vytíženosti společnosti ČEZ, která bude přípojovat ČOV do elektrické sítě. Žádost byla doložena výpisem z usnesení Zastupitelstva obce Velké Kunětice ze dne 11. 3. 2024, kterým bylo schváleno podání žádosti o uzavření dodatku č. 3 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.
Původní a nové termíny realizace akce, použití dotace a vyúčtování dotace
Původní termíny jsou – použití dotace do 31. 10. 2022 na uskutečněné uznatelné výdaje od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2022. Dodatkem č. 1 byl změněn termín pro použití dotace do 31. 7. 2023 a termín pro předložení vyúčtování dotace do 31. 8. 2023.  Dodatkem č. 2 byl termín pro použití dotace posunut do 30. 4. 2024 a termín 
pro předložení vyúčtování dotace do 31. 5. 2024. Termín doručení vyúčtování dotace je vázán na ukončení konkrétní akce (stavby), tzn. ukončením akce se rozumí podpis protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.

	Příjemce dotace
	IČO
	Platný termín realizace projektu, použití dotace, vyúčtování
	Nový termín realizace projektu
(upraveno dodatkem 
č. 3)
	Nový termín použití dotace
	Nový termín vyúčtování dotace 
(upraveno dodatkem č. 3)

	Obec Velké Kunětice
	006 35 952
	31. 12. 2023
30. 4. 2024
31. 5. 2024
	30. 9. 2024
	Nemění se
	31. 10. 2024




Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit. 
Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 3 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace a dodatkům č. 1 a 2 takto: 

	
	Současně platné znění
	Navrhovaný text Dodatku č. 3

	Čl. II bod 4. 
	
Příjemce je povinen nejpozději do 31. 5. 2024 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).


	Příjemce je povinen nejpozději do 31. 10. 2024 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn.


Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.
Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/106/41/2024 ze dne 8. 4. 2024:
1. doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout o uzavření Dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03110/OŽPZ/DSM ze dne 26. 7. 2021 na akci „Odkanalizování obce Velké Kunětice“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021, z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Velké Kunětice, Velké Kunětice 146, 790 52 Velké Kunětice, IČO: 006 359 52 ve znění uvedeném v příloze  č. 1 usnesení.                
Příloha usnesení:
Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 3 obec Velké Kunětice (strana 3-4)

Přílohy důvodové zprávy: 
Zpráva k DZ_příloha č. 01 – Smlouva o poskytnutí dotace (strana 5–11)
Zpráva k DZ_příloha č. 02 – Dodatek č. 1 obec Velké Kunětice (strana 12-13)
Zpráva k DZ_příloha č. 03 – Dodatek č. 2 obec Velké Kunětice (strana 14–15)
Zpráva k DZ_příloha č. 04 – Žádost obce Velké Kunětice (strana 16)
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