

## DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

pro zajištění výkonu autorského dozoru v průběhu realizace stavby  
**„Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu  
Červeného kostela“**

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

### 1. Příkazce: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**příkazce**“)

**a**

### 2. Příkazník: atelier-r, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50387, dne 8.1.2005

Se sídlem: tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc

IČO: 26849917

DIČ: CZ 26849917

Zastoupený: Ing. Miroslavem Pospíšilem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**příkazník**“)

oba dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2018 Příkazní smlouvu č. 2018/04742/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek příkazníka vykonávat autorský dozor v průběhu realizace stavby **„Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy**

**objektu Červeného kostela“** s předpokládaným rozsahem výkonu autorského dozoru 600 hod. na celou dobu stavby.

2. Výkon autorského dozoru je součástí plnění nadlimitní veřejné zakázky, ev. č. Z2018-009927 pod názvem: Projektová dokumentace: „Vědecká knihovna V Olomouci – stavební úpravy objektu Červeného kostela“ v hodnotě 4 827 805,00 Kč bez DPH. V souladu se zadávacími podmínkami byly na předmět plnění veřejné zakázky uzavřeny 2 samostatné smlouvy: Smlouva o dílo a smlouva příkazní č. 2018/04741/OI/DSM ze dne 27. 8. 2018 – projekční činnost a Příkazní smlouva č. 2018/04742/OI/DSM ze dne 27. 8. 2018 – výkon autorského dozoru.
3. Dodatkem č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2018/04742/OI/DSM (dále jen „Smlouva“) ze dne 4. 3. 2022 smluvní strany navýšily rozsah výkonu autorského dozoru o 406 hodin do konce roku 2022 a odměnu příkazníka za výkon autorského dozoru.
4. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu výkonu autorského dozoru a odměny příkazníka z důvodu změny termínu dokončení stavby. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. V návaznosti na změnu termínu dokončení stavby (prodloužení doby realizace stavby do 31. 3. 2023) se smluvní strany dohodly na navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru **o 96 hodin** v období **leden – březen 2023** a úpravě odměny příkazníka uvedené **v článku IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

**Odměna příkazníka za výkon autorského dozoru v rozsahu smluveného předmětu plnění činí:**

| Název   | Základ DPH        | DPH 21%           | Celkem            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | (v Kč)            | (v Kč)            | (v Kč)            |
| Odměna příkazníka dle Smlouvy (za 600 hodin)                            | 312 000,00        | 65 520,00         | 377 520,00        |
| Změna odměny dle Dodatku č. 1 (za 406 hodin)                            | 211 120,00        | 44 335,20         | 255 455,20        |
| Změna odměny dle Dodatku č. 2 (za 96 hodin)                             | 49 920,00         | 10 483,20         | 60 403,20         |
| <b>Celková odměna Smlouvy včetně tohoto dodatku (celkem 1102 hodin)</b> | <b>573 040,00</b> | <b>120 338,40</b> | <b>693 378,40</b> |

Celková odměna příkazníka dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 2 včetně DPH slovy: šest set devadesát tři tisíc tři sta sedmdesát osm korun českých čtyřicet haléřů.

Skutečná celková odměna za autorský dozor **nesmí překročit cenu 573 040,00 Kč bez DPH (tj. za 1102 hodin).**

**Celková hodnota plnění veřejné zakázky činí:**

| Název                                  | Základ DPH          | DPH 21%             | Celkem              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | (v Kč)              | (v Kč)              | (v Kč)              |
| Celková hodnota plnění                 | <b>4 827 805,00</b> | <b>1 013 839,05</b> | <b>5 841 644,05</b> |
| - projekční činnost                    | 4 515 805,00        | 948 319,05          | 5 464 24,05         |
| - výkon autorského dozoru              | 312 000,00          | 65 520,00           | 377 520,00          |
| Změna č. 1                             |                     |                     |                     |
| - projekční činnost                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - výkon autorského dozoru              | 211 120,00          | 44 335,20           | 255 455,20          |
| Změna č. 2                             |                     |                     |                     |
| - projekční činnost                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - výkon autorského dozoru              | 49 920,00           | 10 483,20           | 60 403,20           |
| <b>Celková hodnota plnění vč. změn</b> | <b>5 088 845,00</b> | <b>1 068 657,45</b> | <b>6 157 502,45</b> |

Celková hodnota plnění vč. změn včetně DPH slovy: šest milionů jedno sto padesát sedm tisíc pět set dva korun českých čtyřicet pět haléřů.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí příkazce.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2022 ze dne 19. 12. 2022.

V Olomouci

Za Příkazce:

V Olomouci

Za Příkazníka:

.....  
Olomoucký kraj  
**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

.....  
atelier-r, s.r.o.  
**Ing. Miroslav Pospíšil**  
jednatel