

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

„Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela - interiérové vybavení“

Sedací nábytek

uzavřené dne 04. 07. 2022 dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Kupující: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**kupující**“)

a

2. Prodávající: Prosto interiér s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn.: C 112605

Se sídlem: č. p. 307, 684 01 Němčany

IČO: 03171906

DIČ: CZ03171906

Zastoupený: Josefem Procházkou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**prodávající**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 07. 2022 Kupní smlouvu „**Vědecká knihovna Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného kostela – interiérové vybavení**“, **Sedací nábytek** č. 2022/02642/OI/DSM, jejímž předmětem je dodávka interiérového vybavení do stavebně upravených prostor Vědecké knihovny v Olomouci – objektu Červeného kostela, včetně dopravy do místa plnění, montáže a umístění předmětu koupě v místě plnění dle pokynů kupujícího, příp. uživatele (dále jen „Smlouva“). Přesný popis předmětu koupě je vymezen v projektové dokumentaci zpracované společností atelier – r, s.r.o a v příloze č. 1 Smlouvy.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění Smlouvy. Tato změna je provedena v souladu s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se v návaznosti na prodloužení termínu dokončení stavby „Vědecká knihovna Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného kostela“ a zajištění stavební připravenosti místa plnění dohodly ve smyslu čl. III odst. 2 Smlouvy **na změně termínu plnění uvedeném v čl. III. odst. 1 Smlouvy**.

Čl. III. odst. 1 Smlouvy nově zní:

Prodávající se na své náklady a na své nebezpečí zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy, bude-li potřeba namontovat jej a uvést předmět koupě do stavu způsobilého užívání, předvést kupujícímu jeho funkčnost a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu. Prodávající je povinen celý předmět koupě **dodat a namontovat nejpozději do 30. 04. 2023**.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručáním návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2023 ze dne 13. 02. 2023.

Kupující:

Prodávající:

.....
Za Olomoucký krajIng. Josef Suchánek
hejtman.....
Za Prosto interiér s.r.o.Josef Procházka
jednatel