

*Usnesení příloha č. 05 – Žádost obce Tověř o prodloužení termínu pro doložení podkladů k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v dotačním titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce*



**OBEC TOVĚŘ**, Tověř 18, okres Olomouc, PSČ  
78316  
IČ: 00635626, DIČ: CZ 00635626,  
bank. spojení - 1800969359/0800 Česká spořitelna, a.s.,  
tel. spojení - [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Krajský úřad Olomouckého kraje  
Odbor strategického rozvoje kraje  
Jeremenkova 40a  
779 00 Olomouc

Vaše dopis/značka:      Naše značka:      Vyřizuje      v      Tověři dne: 19.7.2023  
   č.j. 244/2023      [REDACTED]

**Věc: Žádost o prodloužení termínu dodání požadovaných podkladů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu POV Olomouckého kraje 2023-Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.**

Obec Tověř, zastoupená starostou obce, panem Miroslavem Majerem, **tímto žádá o prodloužení termínu** dodání potřebných a požadovaných podkladů k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. sml. 2023/02329/OSR/DSM, **do 15.8.2023** (původní termín 31.7.2023), s tím, že potřebná doložka vázaná k dané smlouvě byla již schválena Zastupitelstvem obce Tověř, nicméně SoD s dodavatelem není z níže popsanou důvodů ještě podepsána.

Odůvodnění:

Dne 4.1.2023 byla podána žádost o stavební povolení. Oznámení o vydání společného územního a stavebního povolení, které bylo zveřejněno 23.6.2023 s tím, že ve věci rozhodnutí stavebního povolení bude zasláno 4.8.2023, což je po termínu dodání Vámi požadovaných dokumentů. Podmínkou v zadávací dokumentaci je, že smlouva o dílo může být podán po vydaném rozhodnutí stavebního povolení.

Doložka schválení přijetí dotace a smlouvy o dotaci zašleme dnešním dnem do IDDS MMOI, tj. 19.7.2023.

Podepsanou smlouvu o dílo včetně dodatků a příloh zašleme do požadovaného termínu prodloužení.

Děkujeme za pochopení

Miroslav Majer  
Starosta obce

**Miroslav  
Majer**

Digitálně podepsal  
Miroslav Majer  
Datum: 2023.07.19  
10:25:07 +02'00'