

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací  
a činností pro akci

### „Muzeum a galerie v Prostějově – Hvězdárna“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

---

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO : 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

#### 2. Zhotovitel: NARAA s. r. o.

Se sídlem: Jenisejská 2, Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12, Slovenská republika

Zapsaný: v obchodním registru Slovenské republiky

IČO: 52702286

Zastoupený: Ing. arch. Tomášem Borošem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:**

## **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Dne 14. 2. 2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2023/00645/OI/DSM na akci „Muzeum a galerie v Prostějově – Hvězdárna“, kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo spočívající v dopracování návrhu oceněného v architektonické soutěži o návrh na řešení Hvězdárny Prostějov do architektonické studie a vypracování projektové dokumentace pro vydání povolení odstranění stavby (DBP), projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), dokumentace vnitřního vybavení a návrhu expozice geologie a výkon inženýrské činnosti (IČ), výkon činností ZŘ a výkon autorského dozoru (AD) v průběhu stavby (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění Smlouvy pro zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) a podání žádosti o společné povolení, a to z důvodu dosud neschválené VI. Změny územního plánu města Prostějov, která má faktický vliv na způsob realizace plnění dle Smlouvy (soulad projektové dokumentace DÚSP s územním plánem, zajištění majetkoprávního vypořádání potřebného pro vydání společného povolení).
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## **II. ZMĚNA SMLOUVY**

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 7 bod 7.1 Smlouvy z výše uvedených důvodů dohodly **na změně termínů plnění uvedených v čl. IV. odst. 1 písm. d) a e) Smlouvy** následovně:

**Čl. IV. odst. 1 písm. d) a e) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:**

- d) Termín předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP)  
**do 8 měsíců od doručení písemné výzvy Objednatele**
- e) Termín podání žádosti pro vydání povolení společného povolení  
**do 10 měsíců od doručení písemné výzvy Objednatele**

2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu této smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne č. UR/./../2023 ze dne 9. 10. 2023.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

**Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.**  
jednatel