

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 – Elektroinstalace na budově II“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Se sídlem: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Zápis v OR: C7336 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 46972021

DIČ: CZ46972021

Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

Rada Olomouckého kraje 06-11-2023

Strana 4 (celkem 6)

12.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 – Elektroinstalace na budově II“

Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 – Elektroinstalace na budově II“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.08.2023 Smlouvu o dílo na akci „**Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 – Elektroinstalace na budově II**“ č. 2023/04086/OI/DSM, jejímž předmětem je rekonstrukce elektroinstalace objektu Střední průmyslové školy elektrotechnické a Obchodní akademie Mohelnice – budova II. (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Kamerový systém, změna typu kamer ZL č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	81 675,00	-103 957,60
Vícepráce a méněpráce celkem	81 675,00	-103 957,60
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-22 282,60	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	13 555 500,00	2 846 655,00	16 402 155,00
Cena dle Dodatku č. 1	-22 282,60	-4 679,35	-26 961,95
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku	13 533 217,40	2 841 975,65	16 375 193,05

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: šestnáct milionů tři sta sedmdesát pět tisíc jedno sto devadesát tři korun českých pět haléřů.

3. Současně se smluvní strany v návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dohodly **na změně termínu dokončení díla** uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy, který nově činí:

Termín dokončení díla 17. 12. 2023

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2023 ze dne 06. 11. 2023.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

V Olomouci

V Prostějově

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtmán

Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel