

*Usnesení příloha č. 01 – Žádost obce Horní Studénky o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce*



**Obec Horní Studénky**

Horní Studénky 44, 789 01 Horní Studénky

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Datová schránka: 4kaar7i

Č. j.: OÚHS 470/2023

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

V Horních Studénkách dne 6. 11. 2023

Krajský úřad Olomouckého kraje  
Odbor strategického rozvoje kraje  
Jeremenkova 40a  
779 00 Olomouc

Vaše Č.j.: KUOK 55024/2023

**Žádost o změnu termínu použití dotace, termínu pro vyúčtování dotace a změnu období realizace akce podpořené z dotačního programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023", dotačního titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2023/02335/OSR/DSM na účel „Oprava místních komunikací v obci Horní Studénky“.**

Vážená Rado Olomouckého kraje, vážení zastupitelé Olomouckého kraje.

obracím se na vás jménem obce Horní Studénky ve věci žádosti o změnu termínu použití dotace, termínu pro vyúčtování dotace a změnu období realizace akce podpořené z dotačního programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023", dotačního titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2023/02335/OSR/DSM na účel „Oprava místních komunikací v obci Horní Studénky“, na kterou obec Horní Studénky obdržela dotaci 600 000,-Kč.

Jedná se o provedení opravy „hlavní“ obecní komunikace středem obce. Vzhledem k odhadované nákladnosti celkové opravy ve výši 7 820 000,00 Kč obec dále požádala o kofinancování opravy i MMR. Podmínkou realizace akce zhotovitelem bylo získání dotace MMR, která činí 50% ceny akce. Vzhledem k uveřejnění výsledku na MMR v pozdějším termínu, než bylo původně avizováno, a to až 16.10.2023, obec nezačala do této doby opravu, jelikož přiznání této dotace bylo podmínkou plnění dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem. Obec by nemohla celou částku financovat pouze s podporou kraje.

Vzhledem k pokročilému termínu a k předmětu díla, kde se jedná prioritně o práce s materiálem citlivým na teploty okolního prostředí a vzhledem ke skutečnosti, že se blíží konec stavební sezony, kdy lze předpokládat v nejbližším období nepříznivé klimatické podmínky, předpokládá zhotovitel fyzické zahájení prací v jarním období roku 2024. V tomto termínu bude možno zajistit splnění podmínek práce jak s betonem, tak s asfaltovými směsmi. Tyto práce se mohou provádět pouze za podmínek celodenních teplot přes +5°C. Nedodržením těchto postupů hrozí degradace těchto materiálů a tím nedodržení požadované kvality díla.

Olomoucký úřad, 6. 11. 2023  
Certifikát autent. podpisu  
Jméno: Mgr. Josef Křiváček  
Titul: Ředitel úřadu  
Mimořádný podpis: [REDACTED]

*Usnesení\_příloha č. 01 – Žádost obce Horní Studénky o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce*

---

Prostředky bychom chtěli vynaložit účelně a dosáhnout tak kvalitně provedeného díla. Žádám proto poskytovatele dotace Olomoucký kraj o změnu termínu použití dotace do 31.07.2024, termínu pro vyúčtování dotace do 31.08.2024 a změnu období realizace akce do 30.06.2024.

Věřím, že Olomoucký kraj, jako poskytovatel dotace, přihledne k této situaci a termíny prodlouží k úspěšné realizaci akce a kvalitnímu provedení oprav na místní komunikaci v naší obci.

Děkuji za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem

.....  
*Mgr. Josef Minář, starosta obce*