

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

### „Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 – Elektroinstalace na budově II“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Se sídlem: Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov

Zápis v OR: C7336 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 46972021

DIČ: CZ46972021

Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 08. 2023 Smlouvu o dílo na akci „**Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 – Elektroinstalace na budově II**“ č. 2023/04086/OI/DSM, jejímž předmětem je rekonstrukce elektroinstalace objektu Střední průmyslové školy elektrotechnické a Obchodní akademie Mohelnice – budova II. (dále jen „Smlouva“).

Dne 15. 11. 2023 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně předmětu Smlouvy, ceny díla a termínu plnění.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Měření energií, ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	30 169,30	-108 867,80
2) Strukturovaná kabeláž, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	210 190,50	-60 211,30
3) Záložní bateriový zdroj, ZL č. 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	63 185,70	0,00
4) Sádrokartonový podhled, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-72 574,65
5) Odpočty neprovedených prací, ZL č. 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-308 625,79
Vícepráce a méněpráce celkem	<b>303 545,50</b>	<b>-550 279,54</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>-246 734,04</b>	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

**Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	13 555 500,00	2 846 655,00	16 402 155,00
Cena dle Dodatku č. 1	-22 282,60	-4 679,35	-26 961,95
Cena dle Dodatku č. 2	-246 734,04	-51 814,15	-298 548,19
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku</b>	<b>13 286 483,36</b>	<b>2 790 161,50</b>	<b>16 076 644,86</b>

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 2 včetně DPH slovy: šestnáct milionů sedmdesát šest tisíc šest set čtyřicet čtyři korun českých osmdesát šest haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2023 ze dne 04. 12. 2023.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

**Ing. Bc. Josef Velešík**  
jednatel