

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

**„Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Olomouc**

– Elektroinstalace v budově domova mládeže“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmánem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technický: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Šetři světlem s.r.o.

Se sídlem: Komenského nám. 141/5, 674 01 Třebíč

Zápis v OR: C 65785 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 29208041

DIČ: CZ29208041

Zastoupený: Ing. Tomášem Dušovským, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 08. 12. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc – Elektroinstalace v budově domova mládeže“ č. 2023/04384/OI/DSM, jejímž předmětem rekonstrukce elektrické instalace, výměna osvětlení a zařízení slaboproudé instalace včetně souvisejících stavebních prací v objektu Domova mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc, Pöttingova 624/2, 779 00 Olomouc.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Sekání drážek, ZL č. 8 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	0,00	-139 401,40
2) Odstranění tapet ve vybraných pokojích, ZL č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	585 776,10	-203 034,45
3) Úprava elektroinstalace ve společenské místnosti v 1. NP, ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	3 611,43	0,00

4) Úpravy v kuchyňkách v 1.- 6. NP, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	69 607,00	-19 130,27
5) Provedení SDK kastlu v pokojích, ZL č. 4 (§ 222 odst. 6)	122 058,70	-13 897,30
6) Oprava omítek stěn v 1.pp, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	188 196,59	-30 407,19
7) Výměna 2-zásuvek za 1-zásuvky, ZL č. 6 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	246 068,65	-180 164,30
8) Slaboproud – audiosystém, ZL č. 7 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-9 249,00
Vícepráce a méněpráce celkem	1 215 318,47	-595 283,91
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	620 034,56	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	17 203 045,30	3 612 639,51	20 815 684,81
Cena dle Dodatku č. 1	620 034,56	130 207,26	750 241,82
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	17 823 079,86	3 742 846,77	21 565 926,63

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: dvacet jedna milionů pět set šedesát pět tisíc devět set dvacet šest korun českých šedesát tři haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 18. 03. 2024.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Tomáš Dušovský
jednatel