

## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

### „Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 – Zateplení domova mládeže“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel:

„Společnost NAVRÁTIL a TRAWEKO pro akci: Střední škola elektrotechnická,  
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 – Zateplení domova mládeže“

která vznikla na základě Smlouvy o společnosti ze dne 01. 06. 2023

zastoupená: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, na základě Plné moci ze dne 01. 06. 2023

#### První účastník společnosti

Obchodní firma: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.  
IČO: 46972021  
Sídlo: Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov

#### Druhý účastník společnosti

Rada Olomouckého kraje 08-04-2024

Strana 4 (celkem 7)

13.2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 – Zateplení domova mládeže“

Příloha č. 1 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 – Zateplení domova mládeže“

Obchodní firma: Traweko 96 s.r.o.  
IČO: 25363751  
Sídlo: Hranická 1455, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 07. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 – Zateplení domova mládeže**“ č. 2023/03885/OI/DSM. Předmětem díla jsou stavební práce na zateplení fasády budovy Domova mládeže Střední školy elektrotechnické na ul. Bratrská 1114 v Lipníku nad Bečvou (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě následně smluvní strany uzavřely Dodatky č. 1 a 2.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Nová dlažba vč. obrubníků, ZL č. 8 (§ 222 odst. 4)	107 286,55	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	107 286,55	0,00
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>107 286,55</b>	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

**Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	4 797 500,00	1 007 475,00	5 804 975,00
Cena dle Dodatku č. 1	91 562,60	19 228,15	110 790,75
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	107 286,55	22 530,18	129 816,73
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 - 3</b>	<b>4 996 349,15</b>	<b>1 049 233,33</b>	<b>6 045 582,48</b>

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 3 včetně DPH slovy: šest milionů čtyřicet pět tisíc pět set osmdesát dva korun českých čtyřicet osm haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 08. 04. 2024.

Příloha:  
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

**Ing. Bc. Josef Velešík**  
na základě plné moci