

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

### „SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 – Výměna oken v budově B“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Se sídlem: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město  
Zápis v OR: B 3033 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 27769585  
DIČ: CZ27769585  
Zastoupený: Ing. Alešem Frídlem, místopředsedou představenstva  
Dagmar Přecechtělovou, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 06. 2023 Smlouvu o dílo na akci „**SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 – Výměna oken v budově B**“ č. 2023/03620/OI/DSM, jejímž předmětem je výměna celkem 120 dožilých dřevěných a ocelových oken a dřevěných balkonových dveří za nová okna dřevěná zdvojená s jednoduchým sklem a dvojsklem, za okna a balkonové dveře dřevěné s dvojskly a za okna ocelová a hliníková s dvojskly. Vyměněny budou i 2 vstupní dřevěné dveře do objektu za dřevěné dveře s dvojskly a 1 ocelové dveře za zateplené ocelové. U 2 původních oken a 1 balkonových dveří zdvojených dřevěných se provede jen jejich repase. Předmětem díla je dále přetření fasády, výmalba všech dotčených místností a dodávka a montáž nové zvukově izolační mezipříčky. Smluvní strany uzavřely dne 08. 12. 2023 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Oprava balkonů, ZL č. 8 (§222 odst. 6 ZZVZ)	104 311,09	0,00
2) Odstranění příčiny trvalého zamokření obvodového zdiva v m. č. 141, ZL č. 9 (§222 odst. 6 ZZVZ)	92 612,72	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	196 923,81	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	196 923,81	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

**Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	9 602 371,50	2 016 498,02	11 618 869,52
Cena dle Dodatku č. 1	-55 704,77	-11 698,00	-67 402,77
Cena dle Dodatku č. 2	196 923,81	41 354,00	238 277,81
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků</b>	<b>9 743 590,54</b>	<b>2 046 154,02</b>	<b>11 789 744,56</b>

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 – 2 včetně DPH slovy: jedenáct milionů sedm set osmdesát devět tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých padesát šest haléřů

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 13. 05. 2024.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman Olomouckého kraje

Za Zhotovitele:

**Ing. Aleš Fridl**  
místopředseda představenstva

**Dagmar Přecechtělová**  
člen představenstva