

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

### „Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace – Sociální zařízení a elektroinstalace“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Zápis v OR: C 44302 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 28602340

DIČ: CZ28602340

Zastoupený: Petr Galda, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 01. 2024 Smlouvu o dílo č. 2023/04821/OI/DSM na realizaci stavby „**Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace – Sociální zařízení a elektroinstalace**“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této smlouvy je rekonstrukce sociálních zařízení, elektrické instalace, dožilých páteřních rozvodů vody a vnitřního požárního rozvodu vody, včetně souvisejících stavebních prací v objektu Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., Dolní Hejčinská 50/28, 779 00 Olomouc, v místě Chráněné bydlení Domov, Chválkovická 13, 779 00 Olomouc.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Demontáže keramických obkladů 1.etapy (m.č. 116, 121, 122, 224, 225, 227, 228), ZL č. 6 (§ 222 odst. 5)	14 225,95	0,00
2) Protipožární rozvaděče, ZL č. 2 (§ 222 odst. 6)	308 893,08	-81 557,60
3) VCP a MNP 1.etapy (m.č.109, 116 ,117, 121, 123, 124, 223, 224,225, 226, 227, 228), ZL č. 3 (§ 222 odst. 6)	165 152,20	-43 073,47

4) Slaboproudy, ZL č. 4 (§ 222 odst. 4)	419 967,21	0,00
5) Výměna interiérových dveří, ZL č. 5 (§ 222 odst. 4)	292 793,55	0,00
6) Příprava pro FVE, ZL č. 7 (§ 222 odst. 4)	1 943,20	0,00
7) Příprava pro klimatizaci, ZL č. 8 (§ 222 odst. 4)	3 435,56	0,00
8) Odpočet požárních hlásičů, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4)	0,00	-11 619,52
Vícepráce a méněpráce celkem	1 206 410,75	-136 250,59
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>1 070 160,16</b>	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

**Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 12 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	6 981 853,00	837 822,36	7 819 675,36
Cena dle Dodatku č. 1	1 070 160,16	128 419,22	1 198 579,38
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku</b>	<b>8 052 013,16</b>	<b>966 241,58</b>	<b>9 018 254,74</b>

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: devět milionů osmnáct tisíc dvě stě padesát čtyři korun českých sedmdesát čtyři haléřů.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2024 ze dne 13. 05. 2024.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

.....  
**Petr Galda**  
jednatel