



**POSTUP PRÁCE NA
ZAKLÁDÁNÍ RC
V KONTEXTU PŘÍPRAVY
KOMPONENTY 2.10 NPO**

KE DNI:
18. 12. 2023 Praha

OBSAH – aktuální aktivity

01

Analýza absorpční kapacity – vyhlášení po Vánocích

realizace leden – březen 2023 ve všech krajích, čištění databáze

02

Partnerská smlouva

Memorandum s ČARA a RRA, dílčí smlouvy o poskytnutí služeb

03

Zázemí pro kanceláře RC

Děkujeme za podklady, projdeme s každou RRA v lednu – termíny

04

Komunikace s veřejností a obcemi

Aktuální PPT o přípravě aktivit dostupného bydlení

05

Elektronický portál

Zájem o setkání ke konzultaci ve čtvrtek 21. 12. 09:00 – 11:00



Harmonogram 2024

- leden – březen:** Analýza absorpční kapacity
- 9. leden 2024:** Online informační setkání s RRA, smlouvy, materiály o fungování RC
- X. leden 2024:** setkání s předsedou Asociace krajů
- 30. leden 2024:** setkání s navrhovanými řediteli RC a s RRA, podpis part. smluv
- únor 2024:** návštěva všech KÚ, všech RRA, pohovory VŘ,
pracovní smlouvy, návštěva zástupců krajských měst
- 1. březen 2024:** začátek pracovních vztahů s řediteli RC, respektive
s dalšími členy týmů, VŘ pro chybějící členy týmů
- březen 2024:** příprava otevření RC – promo, technika, 2-dny team-building,
materiály, administrativa, el. portál, nastavení komunikace, plán práce Q2
- 1. duben 2024:** otevření RC, rozjezd dle plánu práce pro Q2, školení



DĚKUJEME

Daniel Ryšávka

ředitel SFPI

+420 724 715 147

Rysavka.daniel@sfpi.cz

Barbora Raková

Expert politiky bydlení

+420 734 545 149

Rakova.barbora@sfpi.cz



Informace k programům:

www.sfpi.cz



Dotazy směřujte na:

komunikace@sfpi.cz



Pracoviště Praha:

tel.: + 420 234 712 611

Pracoviště Olomouc:

tel.: + 420 585 206 121