

Návrh na prodloužení termínu plnění:

UR/105/69/2024 ze dne 18. 3. 2024

Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek

- **bod 11** ukládá krajskému úřadu zahájit zadávací řízení na veřejné zakázky dle bodu 1 písm. a) až e) usnesení a bodu 3 usnesení

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel

Realizuje: Ing. Pavel Růžička, zástupce vedoucího odboru kancelář ředitele

Termín: 27. 5. 2024

Trvá

Jana Vrbová, OKŘ:

BOD 1 usnesení:

a) PD: „Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh – sportovní hala“, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, bylo zahájeno dne 12. 4. 2024

b) PD: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – IV. etapa – novostavba RD Zábřeh, Malá Strana“, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, bylo zahájeno dne 12. 4. 2024

c) „OLÚ Paseka – Modernizace lůžkového fondu pavilonu A“- II, dle přílohy č. 3 důvodové zprávy, bylo zahájeno dne 3. 4. 2024

d) „Nákup motorových vozidel pro KÚOK“, dle přílohy č. 4 důvodové zprávy, bylo zahájeno dne 25. 3. 2024

e) „Server pro přechod ze SAP na SAP S/4HANA“, dle přílohy č. 5 důvodové zprávy, bylo zahájeno dne 12. 4. 2024

BOD 3 usnesení:

„DNS – Centrální nákup pečovatelských lůžek a matrací“, dle přílohy č. 3 důvodové zprávy, nebylo zahájeno z důvodu úpravy zadávacích podmínek

- Návrh na prodloužení termínu T: 10. 6. 2024