

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

## „Domov pro seniory Červenka – Nový pavilon“ – demolice

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmánem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Zápis v OR: B 695 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Zastoupený: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a  
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 18. 07. 2024 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2023/04983/OI/DSM na realizaci stavby „**Domov pro seniory Červenka – Nový pavilon**“ - demolice (dále jen „Smlouva“).
2. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Tímto dodatkem se **upravuje čl. I. odst. 9 a čl. IX. odst. 2 Smlouvy**, a to následovně:

### **Čl. I. odst. 9 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:**

Zhotovitel bere na vědomí, že předmět této smlouvy bude realizován pouze v případě, že Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodne o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Domov pro seniory Červenka – Nový pavilon“ **nebo alespoň doporučí projekt k podpoře**.

### **Čl. IX. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:**

Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že tato smlouva je uzavírána za předpokladu, že objednatel bude mít zajištěny finanční prostředky na financování projektu „Domov pro seniory Červenka – Nový pavilon“ prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí z dotace poskytnuté v rámci Národního plánu obnovy. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají odkládací podmínku účinnosti smlouvy, a to do doby nabytí účinnosti smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby „Domov pro seniory Červenka – Nový pavilon“, která je vázána na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace **nebo alespoň do doby doručení vyznamení o doporučení projektu k podpoře**. O této skutečnosti je Objednatel povinen Zhotovitele bezprostředně písemně informovat a vyzvat Zhotovitele k realizaci díla (dále jen „výzva“). Účinnost smlouvy nastane doručením výzvy Zhotoviteli.

Pokud Objednatel nezíská finanční prostředky na financování projektu, tj. rozhodnutí o poskytnutí dotace nebude vydáno **nebo pokud projekt nebude doporučen k podpoře**, tato smlouva účinnosti nenabyde a pozbyde platnosti ke dni doručení oznámení Objednatele o této skutečnosti Zhotoviteli. V takovém případě nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím Zhotovitel tuto smlouvu uzavírá.

2. Výzva k realizaci díla ze dne 23. 07. 2024, doručená Zhotoviteli dne 23. 07. 2024, se považuje za výzvu učiněnou v souladu s tímto dodatkem.
3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2024 ze dne 26. 08. 2024.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Roman Kocúrek**

1. místopředseda představenstva

**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

**Jiří Procházka, MBA**  
člen představenstva