



Obec Horní Štěpánov
Horní Štěpánov 326
798 47 Horní Štěpánov
IČ: 00288250
Zastoupení: Vladimír Mazal, starosta obce

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje

Pověřená osoba: [redacted]

Žádost o prodloužení termínu k doložení podkladů pro uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2024, dotačního titulu 01_01_01_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

Dobrý den,
s odvoláním na ust. 9.13 Pravidel dotačního titulu 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce Vám ve vztahu k žádosti o podporu s názvem „Horní Štěpánov - prodloužení chodníku“, zasíláme žádost o prodloužení lhůty pro doložení podkladů k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.

Důvodem této žádosti o prodloužení lhůty je skutečnost nedokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby, k datu této žádosti, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Obec se v současnosti potýká s omezenými rozpočtovými možnostmi pro realizaci investičních záměrů, zejména v důsledku realizace významné stavby kanalizace ČOV. S ohledem na předloženou žádost o dotaci na prodloužení chodníku představuje příspěvek Olomouckého kraje ve výši 600 tis. Kč vůči předpokládaným nákladům ve výši 2 306 443,29 Kč vč. DPH, kdy ještě je nutné dále uvažovat náklady spojené s dozorováním stavby apod., vyšší nároky na spolufinancování záměru ze strany obce. Hledal se tak další zdroj financování, kdy obec teprve nedávno obdržela právní akt – Rozhodnutí o poskytnutí dotace – na spolufinancování záměru z Integrovaného regionálního operačního programu, reg. č. projektu: CZ.06.05.01/00/22_060/0003842, ve výši 997 500 Kč dotace.

Společně s oběma zdroji ve výši cca 1,6 mil. Kč podpory je záměr pro obec realizovatelný a byly zahájeny kroky ve smyslu zadání veřejné zakázky malého rozsahu. S ohledem na potřebu schválení výběru dodavatele v době obvyklé pro čerpání dovolené ze strany zastupitelů obce, Vás tímto žádáme o prodloužení lhůty pro doložení podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace nejpozději do 15.8.2024. Jsme si vědomi administrativních nároků ležících na Vaší straně a budeme se snažit nečerpat tento termín do samotného konce lhůty.

Děkujeme za případné vyhovění této žádosti.

V Horním Štěpánově, dne 31.7.2024

Vladimír Mazal
Digitálně podepsal
Vladimír Mazal
Datum: 2024.07.31
18:24:45 +02'00'
Vladimír Mazal, starosta obce