

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„Muzeum a galerie v Prostějově – Hvězdárna“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: NARAA s. r. o.

Se sídlem: Jenisejská 2, Košice - městská část Nad jazerom 040 12,
Slovenská republika
Zapsaný: v obchodním registru Slovenské republiky
IČO: 52702286
Zastoupený: Ing. arch. Tomášem Borošem, ArtD., jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 14. 2. 2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2023/00645/OI/DSM pro akci „Muzeum a galerie v Prostějově – Hvězdárna“, kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo spočívající v dopracování návrhu oceněného v architektonické soutěži o návrh na řešení Hvězdárny Prostějov do architektonické studie a vypracování projektové dokumentace pro vydání povolení odstranění stavby (DBP), projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), dokumentace vnitřního vybavení a návrhu expozice geologie a výkon inženýrské činnosti (IČ), výkon činností ZŘ a výkon autorského dozoru (AD) v průběhu stavby (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 01. 11. 2023 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy a s tím související změna ceny, platebních podmínek a termínů plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu plnění Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Změny DÚSP v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona a s přesunutím pozorovatelny na jih, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	150 000,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	150 000,00	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	150 000,00	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění Smlouvy dohodly na **změně ceny za plnění** uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Čl. V. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

1.1.cena za dílo a výkon inženýrské činnosti (IČ)

a) cena za vypracování architektonické studie	
bez DPH	564 000,00 Kč
DPH 21 %	118 440,00 Kč
celkem včetně DPH	682 440,00 Kč
b) cena za provedení geologického, hydrogeologického a radonového průzkumu, vsakovacích zkoušek a geodetického zaměření vytýčených sítí bez DPH	
bez DPH	121 500,00 Kč
DPH 21 %	25 515,00 Kč
celkem včetně DPH	147 015,00 Kč
c) cena za vypracování dokumentace bouracích prací (DBP)	
bez DPH	300 000,00 Kč
DPH 21 %	63 000,00 Kč
celkem včetně DPH	363 000,00 Kč
d) cena za vypracování dokumentace pro společné povolení (DÚSP)	
bez DPH (1 961 000,00 Kč + 150 000,00 Kč)	2 111 000,00 Kč
DPH 21 %	443 310,00 Kč
celkem včetně DPH	2 554 310,00 Kč
e) cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání povolení o odstranění stavby bez DPH	
bez DPH	28 000,00 Kč
DPH 21 %	5 880,00 Kč
celkem včetně DPH	33 880,00 Kč
f) cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání společného povolení	
bez DPH	116 500,00 Kč
DPH 21 %	24 465,00 Kč
celkem včetně DPH	140 965,00 Kč
g) cena za vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), dokumentace vnitřního vybavení (návrh interiéru) a návrhu expozice geologie bez DPH	
bez DPH	2 082 602,00 Kč
DPH 21 %	437 346,42 Kč
celkem včetně DPH	2 519 948,42 Kč
Cena celkem bez DPH	5 323 602,00 Kč
DPH 21 %	1 117 956,42 Kč
cena celkem s DPH	6 441 558,42 Kč

cena celkem vč. DPH slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc pět set padesát osm korun českých čtyřicet dva haléřů

1.2. cena za výkon činností ZŘ

cena za výkon činností ZŘ bez DPH	49 000,00 Kč
DPH 21 %	10 290,00 Kč
cena za výkon činností ZŘ včetně DPH	59 290,00 Kč

cena celkem vč. DPH slovy: padesát devět tisíc dvě stě devadesát korun českých

Předpokládaný počet hodin výkonu činností ZŘ je 50 hodin.

Hodinová sazba je 980,00 Kč bez DPH.

1.3. cena za výkon autorského dozoru

cena za výkon autorského dozoru bez DPH	392 000,00 Kč
DPH 21 %	82 320,00 Kč
cena za výkon autorského dozoru včetně DPH	474 320,00 Kč
cena celkem vč. DPH slovy: čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc tři sta dvacet korun českých korun českých	

Předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru je 400 hodin.
Hodinová sazba je 980,00 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo, výkon inženýrské činnosti, výkon činností ZŘ a výkon autorského dozoru bez DPH	5 764 602,00 Kč
DPH 21 %	1 210 566,42 Kč
Celková cena vč. DPH	6 975 168,42 Kč

slovy: šest milionů devět set sedmdesát pět tisíc jedno sto šedesát osm korun českých čtyřicet dva haléřů

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. II. a III. této smlouvy.

3. Celková cena za plnění podle čl. V. odst. 1 Smlouvy činí:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena dle Smlouvy	5 614 602,00	1 179 066,42	6 793 668,42
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	150 000,00	31 500,00	181 500,00
Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-2	5 764 602,00	1 210 566,42	6 975 168,42

Celková cena dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1-2 vč. DPH slovy: šest milionů devět set sedmdesát pět tisíc jedno sto šedesát osm korun českých čtyřicet dva haléřů.

4. V souvislosti se změnou ceny za plnění stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy se mění platební podmínky stanovené v čl. VI. odst. 1 Smlouvy takto:

Čl. VI. odst. 1 písm. d) a f) Smlouvy se ruší a nahrazují tímto novým zněním:

d) *čtvrtá faktura* ve výši **1 688 800,00 Kč** bez DPH;

tj. 80% ceny za vypracování DÚSP;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání DÚSP (1 listinné a 1 digitální vyhotovení DÚSP) objednateli;

f) *šestá faktura* ve výši **480 450,00 Kč** bez DPH;

tj. 20% ceny za vypracování DÚSP a 50 % ceny za inženýrskou činnost pro vydání společného povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání společného povolení s vyznačenou doložkou právní moci a DÚSP (předání zbývajících 2 listinných vyhotovení a 1 aktualizovaného listinného a digitálního vyhotovení se zpracovanými požadavky vyplývajících ze společného povolení);

5. Současně se smluvní strany dohodly **na změně termínů plnění** uvedených v čl. IV. odst. 1 písm. d) a e) Smlouvy následovně:

Čl. IV. odst. 1 písm. d) a e) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- d) Termín předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) **do 3 měsíců od účinnosti tohoto dodatku**
- e) Termín podání žádosti pro vydání povolení společného povolení **do 5 měsíců od účinnosti tohoto dodatku**

6. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne č. UR/.../2024 ze dne 09. 09. 2024.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.
jednatel