

Seznam akcí - OLÚ Paseka
(prodloužení termínu realizace akce a finančního vypořádání)

Název akce	Termín realizace akce a finančního vypořádání
Rekonstrukce výměňkové stanice v MB (IŽ 2022/00526)	do 31. 12. 2025
Úspory energií – IV. etapa – třetí kolo EÚO - pracoviště Paseka (IŽ 2024/00082)	do 31. 12. 2025
Úspory energií – IV. etapa – třetí kolo EÚO - pracoviště Moravský Beroun (IŽ 2024/00083)	do 31. 12. 2025
Rekonstrukce výtahu HTS (IŽ 2024/00481)	do 31. 12. 2025
Rekonstrukce výtahu (lékařský) v budově C (IŽ 2024/00482)	do 31. 12. 2025
Svobodárna - Smetanova 593 IŽ 2017/00392	do 31. 12. 2025