

Usnesení příloha č. 05 – Žádost obce Haňovice o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce



OBEC HAŇOVICE

Haňovice 62, 783 21 Chudobín

Tel.: 585 347 009, e-mail: obec@hanovice.cz, DS vřnavks

[http: www.hanovice.cz](http://www.hanovice.cz)

IČO : 00635723

č.ú.:1801684339/0800

**OLOMOUCKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO
KRAJE**

Odbor strategického rozvoje kraje

Ing. David Křmášek

Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

č.j.: 1335/2024

V Haňovicích dne 25. listopadu 2024

*KUOLX01Y6UT *

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu, použití dotace a prodloužení vyúčtování dotace Olomouckého kraje na projekt „Rekonstrukce podlahy v předsáli KD“ pod kódem *KUOLX01Y6UT *.

Tímto žádáme o prodloužení termínu realizace, použití dotace z Olomouckého kraje a prodloužení vyúčtování dotace Olomouckého kraje na projekt „Rekonstrukce podlahy v předsáli KD“

a to do 30. 6. 2025.

Důvodem žádosti jsou nadlimitní výdaje projektu, kdy je nutné kromě výměny a izolace podlahy vybudovat i nové rozvody vody a odpadů, které vedou v zemi. Smlouva s Olomouckým krajem byla uzavřena až v říjnu 2024 a nejsme schopni do konce roku 2024 zrealizovat tyto výše uvedené práce.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

Arnošt
Vogel

Digitálně podepsal
Arnošt Vogel
Datum: 2024.11.25
08:15:08 +01'00'

Arnošt Vogel
starosta obce Haňovice