

MVID0N7D42VX



## Město Vidnava

Mírové náměstí 80 , 790 55 Vidnava

Váš dopis s čj.:

Ze dne:

Číslo jednací: MVID-2599/2024

Spisová značka:

Vyřizuje:

Tel:

E-mail: podatelna@vidnava.cz

Datová schránka: 7ywбайq

Datum: 28.11.2024

Olomoucký kraj  
KÚ – odd. regionálního rozvoje  
Jeremenkova 1191/40a  
779 00 OLOMOUC

**- POV OK 2024 - žádost o prodloužení termínů**

### PROSBA O ODKLAD

V rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2024“ pro dotační titul 01\_01\_01\_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce - projekt: „**Obnova Mírového náměstí ve Vidnavě – 2. etapa, SO 104 CHODNÍKY – sektor D**“ Vás žádáme o změnu termínů:

- prodloužení období realizace akce do 30.6.2025
- prodloužení termínu použití dotace do 15.7.2025
- nový termín předložení vyúčtování projektu do 31.7.2025

Důvodem podání žádosti o prodloužení termínů je povodeň, která výrazně zasáhla město Vidnava v září 2024, a to i zaplavením celého náměstí, kde probíhala realizace tohoto projektu. Tím došlo k problémům – nucené přerušení prací, výrazné zpoždění prací, poté zhoršení klimatických podmínek – další komplikace pro dokončování realizace akce.

**Velmi děkujeme za vstřícnost a pochopení.**

S pozdravem

Digitálně podepsal  
Bc. Rostislav Kačora  
Datum 28.11.2024  
14:00:16 CET

Bc. Rostislav Kačora  
starosta města