

Usnesení_příloha č. 11 – Žádost obce Medlov o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01_01_02 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace



Obec Medlov, Medlov č.p. 300, 783 91 Medlov

IČ: 00575666

DIČ: CZ00575666

Vyřizuje: [redacted]

Tel. 585 002 506. [redacted]

e-mail: [redacted]

Č.j.: OUMEDL-1555/2024

Olomoucký kraj

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

V Medlově 26. 11. 2024

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace akce dle dotační smlouvy

Dobrý den,

dle Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dnem 27.6.2024, číslo: 2024/02004/OSR/DSM, byla obci Medlov přiznána dotace ve výši 200.000,- Kč na akci „Zpracování nového územního plánu Medlov“ z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2024“ pro dotační titul 01_01_02_Podpora zpracování územně plánovací dokumentace.

Dle této smlouvy je příjemce povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 20. 12. 2024. Z důvodu opoždění při přípravě nového územního plánu Medlov, který byl zapříčiněn změnou legislativy, bohužel není možné tuto dotaci ve stanoveném termínu využít a splnit tak podmínky smlouvy.

Z výše uvedeného důvodu žádáme o změnu období realizace akce do 30.11.2025, o změnu termínu pro použití dotace do 30.11.2025 a o změnu termínu pro vyúčtování dotace do 31.12.2025.

Děkujeme za pochopení

**Ing. Jan
Zahradníček**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Zahradníček
Datum: 2024.11.27
13:54:22 +01'00'

Ing. Jan Zahradníček
Starosta obce Medlov