

Návrh na prodloužení termínu plnění:

UR/71/11/2019 ze dne 2. 9. 2019

Dotační programy Olomouckého kraje

- **bod 9.** ukládá zajistit s ohledem na vytváření podmínek další kroky pro celkovou elektronizaci dotačního procesu v rozsahu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 důvodové zprávy

Odpovídá: Ing. Lubomír Baláš, ředitel

Realizuje: Mgr. Jiří Šafránek, vedoucí odboru informačních technologií

Termín: 14. 6. 2021

Trvá

Mgr. Šafránek, vedoucí OIT:

Úkoly pro rok 2021 byly splněny, posledním krokem je dokončení automatického upozorňování příjemců dotací na termín vyúčtování dotace – bude připraveno nejpozději do 30. 9. 2021.

- Návrh na prodloužení termínu T: 4. 10. 2021

UR/16/41/2021 ze dne 29. 3. 2021

Projekt předkládaný do 99. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu

- **bod 2.** ukládá příspěvkové organizaci Odborný léčebný ústav Paseka, zajistit podání projektu dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: MUDr. Zdenka Polzerová, MBA, ředitelka Odborného léčebného ústavu Paseka, p. o.

Realizuje: příspěvková organizace dle usnesení

Termín: 14. 6. 2021

Trvá

Ing. Bc. Fidrová, OZ:

První termín pro podání žádosti do 99. výzvy byl stanoven na 14. 5. 2021. Na základě námitek ze strany Libereckého kraje a podání předběžného rozhodnutí k soudu bylo podávání žádosti pozastaveno a odloženo. Druhý termín byl stanoven na 28. 5. 2021, tedy o 14 dní později. Z důvodu neschválení poslaneckou sněmovnou bylo opět podávání žádostí odloženo. Nový termín je stanoven na 15. 6. 2021 na 10:00 hodin. Žádost budeme podávat v součinnosti s OK. Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o prodloužení termínu.

- Návrh na prodloužení termínu T: 26. 7. 2021