

Příloha č. 1 usnesení – Seznam žádostí o dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

Počet	Pořadové číslo žádosti	Jméno příjemce	Adresa příjemce	Předmět dodatku					Celkové výdaje dílčího projektu v Kč	Výše podpory v %	Výše podpory v Kč	Důvod dodatku
				Kotel na tuhá paliva		Tepelné čerpadlo	Kondenzační kotel na zemní plyn	Ostatní				
				výhradně biomasa-ruční	výhradně biomasa-automatický							
1	6	████ Vojtěch Bartoš	████████ ████ Ostrava					x	250 000,00	80	107 500,00	ROK 2. 9. 2019 (UR/71/30/2019) žádost schválena ROK 27. 7. 2020 (UR/98/56/2020) - dodatek č. 1 (prodloužení realizace do 30. 9. 2021) ROK 17. 5. 2021 (UR/21/46/2021) - dodatek č. 2 (změna bankovního účtu). Žadatel požádal o opětovné prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2021, a to z důvodu vyčerpání vybrané instalační firmy. Výše dotace se nemění.
2	163	████ Jiří Křesina	████████ ████ Praha 7					x	260 000,00	80	127 500,00	ROK 2. 9. 2019 (UR/71/30/2019) žádost schválena ROK 14. 12. 2020 (UR/5/68/2020) dodatek schválen Žadatel požádal o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2022, a to z důvodu vyčerpání dodavatele. Výše dotace se nemění.
3	314	Jan Krčmař	████████ ████ Hranice					x	120 000,00	80	97 500,00	ROK 7. 10. 2019 (UR/74/19/2019) žádost schválena ROK 31. 8. 2020 (UR/99/43/2020) dodatek schválen Administrativní chybou nebylo v uzavřeném dodatku č. 1 promítnuto schválené prodloužení termínu realizace projektu Radou Olomouckého kraje do požadovaného data 30. 9. 2021. Z tohoto důvodu je nutné uzavřít dodatek č. 2 s uvedením změny již schváleného data realizace do 30. 9. 2021. Výše dotace se nemění.
4	916	Ivana Vlčková	████████ ████ Dlouhá Loučka					x	150 000,00	75	102 500,00	ROK 9. 12. 2019 (UR/78/32/2020) žádost schválena Žadatelka požádala o změnu zdroje vytápění z původně schváleného ručního kotle na biomasu nově na plynový kondenzační kotel, a to z důvodu nedostatku palivového dříví. Výše dotace se snižuje o 5 000,00 Kč.

Příloha č. 1 usnesení – Seznam žádostí o dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

Počet	Pořadové číslo žádosti	Jméno příjemce	Adresa příjemce	Předmět dodatku					Celkové výdaje dílčího projektu v Kč	Výše podpory v %	Výše podpory v Kč	Důvod dodatku
				Kotel na tuhá paliva		Tepelné čerpadlo	Kondenzační kotel na zemní plyn	Ostatní				
				výhradně biomasa-ruční	výhradně biomasa-automatický							
5	1045	Karolína Šiklová	████████████████████ ██████████ Týn nad Bečvou					x	200 000,00	80	107 500,00	ROK 9. 12. 2019 (UR/78/32/2019) žádost schválena ROK 9. 11. 2020 (UR/1/9/2020) - dodatek č. 1 (prodloužení realizace do 30. 9. 2021) Žadatelka požádala o opětovné prodloužení termínu realizace do 31. 8. 2022, a to z důvodu nesplnění příslibeného termínu ze strany instalatéra k instalaci kotle a zařízení. Výše dotace se nemění.
6	1210	Lukáš Smrček	████████████████████ ██████████ Medlov					x	150 000,00	80	127 500,00	ROK 27. 1. 2020 (UR/81/30/2020) žádost schválena ROK 9. 11. 2020 (UR/1/9/2020) - dodatek č. 1 (prodloužení realizace do 31. 12. 2021) Žadatel požádal o opětovné prodloužení termínu realizace do 31. 8. 2022, a to z důvodu vysoké zaneprázdněnosti instalatérských firem. Výše dotace se nemění.
7	1344	Karel Papoušek	████████████████████ ██████████ Hrabová					x	225 000,00	75	102 500,00	ROK 27. 1. 2020 (UR/81/30/2020) žádost schválena Žadatel požádal o změnu termínu realizace výměny zdroje vytápění do 20. 12. 2021. Důvodem jsou komplikace při zajištění materiálu potřebného k realizaci projektu a kapacita dodavatelské firmy Výše dotace se nemění.
8	1410	██████████ Mariusz Paszanda	████████████████████ ██████████ Vendryně					x	302 000,00	80	127 500,00	ROK 27. 1. 2020 (UR/81/30/2020) žádost schválena ROK 27. 7. 2020 (UR/98/56/2020) dodatek schválen Žadatel požádal o prodloužení termínu realizace výměny zdroje vytápění do 30. 6. 2022. Žadatel se nepodařilo zajistit stavební firmu na rekonstrukci kotleny a to z důvodu zaneprázdněnosti firem, je tedy nucen začít s pracemi svépomocí. Výše dotace se nemění.

Příloha č. 1 usnesení – Seznam žádostí o dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

Počet	Pořadové číslo žádosti	Jméno příjemce	Adresa příjemce	Předmět dodatku					Celkové výdaje dílčího projektu v Kč	Výše podpory v %	Výše podpory v Kč	Důvod dodatku
				Kotel na tuhá paliva		Tepelné čerpadlo	Kondenzační kotel na zemní plyn	Ostatní				
				výhradně biomasa-ruční	výhradně biomasa-automatický							
9	1479	Petr Hampl	████████ ████████ Kamenná					x	222 583,00	80	127 500,00	ROK 27. 1. 2020 (UR/81/30/2020) žádost schválena Žadatel požádal o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2022, a to z důvodu nedodání objednaného kotle od výrobce. Výše dotace se nemění.
10	1735	Stanislav Hon	████████ ████████ Potštát		x				380 000,00	80	127 500,00	ROK 4. 5. 2020 (UR/92/24/2020) žádost schválena ROK 17. 5. 2021 (UR/21/46/2021) dodatek schválen Žadatel požádal o změnu nového zdroje vytápění z původně schváleného tepelného čerpadla na nově automatický kotel na pevná paliva – výhradně biomasu, a to na základě doporučení technika. Výše dotace se nemění.
11	1769	Anděla Humplíková	████████ ████████ Hranice					x	220 000,00	80	127 500,00	ROK 4. 5. 2020 (UR/92/24/2020) žádost schválena ROK 17. 5. 2021 (UR/21/46/2021) - dodatek č. 1 (prodloužení realizace do 30. 9. 2021) Žadatelka požádala o opětovné prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2021, a to z důvodu vyřízení vybraného dodavatele. Výše dotace se nemění.
12	2012	Ladislav Bašo	████████ ████████ Supíkovice					x	385 820,00	80	127 500,00	ROK 14. 12. 2020 (UR/5/67/2020) žádost schválena Žadatel požádal o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2021, a to z důvodu velké vytiženosti dodavatele. Výše dotace se nemění.
13	2183	Marie Jílková	████████ ████████ Olomouc					x	160 000,00	80	107 500,00	ROK 15. 3. 2021 (UR/15/43/2021) žádost schválena Žadatelka požádala o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2022, a to z důvodu vytiženosti dodavatele. Výše dotace se nemění.

Příloha č. 1 usnesení – Seznam žádostí o dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

Počet	Pořadové číslo žádosti	Jméno příjemce	Adresa příjemce	Předmět dodatku					Celkové výdaje dílčího projektu v Kč	Výše podpory v %	Výše podpory v Kč	Důvod dodatku
				Kotel na tuhá paliva		Tepelné čerpadlo	Kondenzační kotel na zemní plyn	Ostatní				
				výhradně biomasa-ruční	výhradně biomasa-automatický							
14	2203	Jarmila Staňková	████████████████████ ████████████████████									

Příloha č. 1 usnesení – Seznam žádostí o dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

Pozn. do celkové ceny dílčího projektu je započítána cena nového zdroje vytápění/cena otopné soustavy, včetně veškerých stavebních prací, dodávek a služeb spojených s realizací, tj. uvedení zdroje do trvalého provozu.