

Návrh rozpočtu na rok 2022

b) Rozpracované investice

v tis. Kč

Oblast	Název listu přílohy	Předfinancování - úvěr	Předfinancování - rozpočet OK	IF PO	Nájemné SMN	Požadavky na rozpočet OK	Celkové náklady v roce 2022
školství	Odbor investic - ORJ 17	0	0	0	0	5 317	5 317
sociální	Odbor investic - ORJ 17	0	0	0	0	79 855	79 855
dopravy	Odbor investic - ORJ 17	0	0	0	0	54 721	54 721
kultury	Odbor investic - ORJ 17	0	0	0	0	93 600	93 600
zdravotnictví	Odbor investic - ORJ 17	0	0	0	25 696	23 536	49 232
CELKEM		0	0	0	25 696	257 029	282 725

Odbor investic

Správce: Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru

ORJ 17

v tis. Kč

ORJ 17 - Oblast školství - rozpracované investice hrazené z rozpočtu														
Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Stávající dokumentace	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2021 v tis. Kč	Návrh na rok 2022			Pokračování v roce 2023 a dalších	poznámka
										Celkem v tis. Kč	z toho spolufinan. PO z FI	z toho rozpočet OK		
Realizace							9 594		5 848	3 746	0	3 746	0	
1	SU	61	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 - Rekonstrukce elektroinstalace	Jedná se o celkovou rekonstrukci elektroinstalací v historické budově školy, neboť původní vedení již neodpovídá současným technickým požadavkům a místy ani bezpečnostním normám. Jedná se o kompletní výměnu elektrického vedení v celé budově, o výměnu rozvaděče, zářivkových těles a ostatního historizujícího osvětlení (vzhledem k charakteru budovy) a kompletní rozvody datových sítí, včetně nového výkonného a bezpečného serveru.		realizace	9 594	2021-2022	5 848	3 746	0	3 746	0	
Projektová dokumentace							80 667		1 628	1 571	0	1 571	77 468	
1		61	Rezerva	prodloužení stavebních povolení, správní poplatky, apod		příprava	400	2022	0	400	0	400	0	
2	JE	61	Modernizace učeben a vybavení pro odborný výcvik (Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, pracoviště Horní Heřmanice)	Pracoviště Heřmanice - výstavba odborné učebny OV včetně trenážeru pro výuku autoškoly, rekonstrukce odborné učebny oboru opravář zemědělských strojů, vybudování odborných učeben pro obory včelař a další zemědělské obory.		projektová dokumentace	40 000	2023	490	111	0	111	39 399	
3	OL	61	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc - Elektroinstalace v budově domova mládeže	Kompletní rekonstrukce zastaralé elektroinstalace v budově domové mládeže, PD jako podklad pro realizace rekonstrukce a stanovení rozpočtových nákladů na akci	DPS+D SP	PD EPS, TIČR	25 267	2023-2024	470	60	0	60	24 737	DPS+DSP 2018
4	JE	61	Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - Zázemí tělocvičny školy - pracoviště Horní Heřmanice	Řešení zázemí tělocvičny v návaznosti na její zateplení a opravu stropu včetně osvětlení. Konkrétně se jedná o rekonstrukci šaten, tribuny, sociálního zařízení včetně bezbariérové úpravy a zdravotnických,vzduchotechn. Dále rek. vytápění, řešení rozvodů teplé vody včetně výměníku, elektroinstalace, slaboproudých rozvodů, větrání a podlahy. Řešení bezbariérové úpravy vstupu včetně umožnění užívání objektu imobilními osobami. Pořízení světelné tabule a rozhlasu.	dok. skuteč. stavu	projektová dokumentace	5 000	2022	43	500	0	500	4 457	
5	SU	61	Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 - Domov mládeže	Rekonstrukce DM při SZŠ Šumperk - včetně rekonstrukce sklepu, teras, fasády, střechy a venkovních schodů. Budova DM je nemovitou kulturní památkou OK.		projektová dokumentace	10 000	2023-2024	625	500	0	500	8 875	
Celkem za ORJ 17 - oblast školství - rozpracované investice							90 261		7 476	5 317	0	5 317	77 468	

Odbor investic

Správce: Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru

ORJ 17

v tis. Kč

ORJ 17 - Oblast sociální - rozpracované investice hrazené z rozpočtu														
Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Stávající dokumentace	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2021 v tis. Kč	Návrh na rok 2022			Pokračování v roce 2023 a dalších	poznámka
										Celkem v tis. Kč	z toho spolufin. PO z FI	z toho rozpočet OK		
Realizace							176 705		80 592	74 755	0	74 755	21 358	
1	PV	61	Domov seniorů Prostějov - Modernizace sociálních zařízení	Modernizace se týká 147 ks obytných buněk a 4 ks buněk pro rehabilitaci a zájmovou činnost klientů a dále zřízení společné koupelny ve 3. NP se 2 vanami a čistící místností.		realizace	141 397	2019-2023	74 729	45 310	0	45 310	21 358	
2	PR	61	Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova - Stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení - budova Zámku	Stavební úpravy pokojů a hygienického zařízení budovy Zámku		realizace	35 308	2021-2022	5 863	29 445	0	29 445	0	soutěž do 9/2021, bylo podáno do MPSV - ORJ 52
Projektová dokumentace							539 343		1 119	5 100	0	5 100	533 124	
1	JE	61	Domov Sněženka Jeseník - Vzduchotechnika kuchyně a prádelny	Zpracování projektové dokumentace na novou vzduchotechniku v kuchyni a prádelně. Současná vzduchotechnika nevyhovuje dnešním platným předpisům. Je částečně nefunkční, těžko dostupné náhradní díly. Nutno doprojektovat trafostanici	PD	PD trafostanice	6 723	2022	173	300	0	300	6 250	
2	SU	61	Domov Štítý-Jedlí, příspěvková organizace - Rekonstrukce a přístavba Domova Štítý	Nová výstavba budovy v Jedlí	studie	projektová dokumentace	40 000	2023-2025	352	1 000	0	1 000	38 648	
3	JE	61	Domov pro seniory Javorník - Novostavba Kobylá nad Vidnávkou	Výstavba nového objektu v Kobylé nad Vidnávkou jako náhrada za stávající objekt Zámku.	studie	projektová dokumentace	280 000	2023-2025	531	1 500	0	1 500	277 969	
4	PV	61	CSS Prostějov - Nová budova domova pro seniory	Vystavění nové budovy umožní navýšení kapacity domova pro seniory o 20 uživatelů a domova se zvláštním režimem o 11 uživatelů a odlehčovací služby o 6 uživatelů. Díky přestěhování do nové budovy bude možné zrušení tří a čtyřlůžkových pokojů v domově se zvláštním režimem a třílůžkových pokojů v domově pro seniory. Tak bychom vyhověli materiálnímu technickému standardu a zvýšili komfort bydlení uživatelů našich služeb.	studie	projektová dokumentace	187 620	2024-2025	63	1 500	0	1 500	186 057	
5	OL	61	Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - II.etapa - novostavba RD Drahanovice	úprava projektové dokumentace na pozemky v Drahanovicích, Lhotě		projektová dokumentace	25 000	2024-2025	0	800	0	800	24 200	
Celkem za ORJ 17 - oblast sociální - rozpracované investice							716 048		81 711	79 855	0	79 855	554 482	

Odbor investic

Správce: Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru

ORJ 17

v tis. Kč

ORJ 17 - Oblast dopravy - investice hrazené z rozpočtu

Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Stávající dokumentace	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2021 v tis. Kč	Návrh na rok 2022			Pokračování v roce 2023 a dalších
										Celkem v tis. Kč	z toho spolufinan. PO z FI	z toho rozpočet OK	
Realizace							1 000		0	1 000	0	1 000	0
1		61	Vypořádání staveb	Výkupy pozemků po dokončení staveb, věcná břemena.			1 000	2022	0	1 000	0	1 000	0
Projektová dokumentace							2 011 427		30 650	50 991	0	50 991	1 929 786
1	PV	61	II/150 Ohrozim - obchvat	Jedná se o přeložku silnice II/150. Celková délka navrženého obchvatu je cca 1,580 km. Začátek přeložky bude dle staničení v km 290,437 a konec úseku v km 292,381 pasportu stávající silnice II/150. Součástí obchvatu bude vybudování nové okružní křižovatky, která nahradí stávající křižovatku se silnicí III/37751 směr na obec Plumlov. Součástí stavby bude dále i úprava stávající komunikace II/150 před křižovatkou v délce cca 250 m, přeložky inženýrských sítí, veřejné osvětlení, protihlukový val a oprava stávající silnice II/150 v obci Ohrozim.	PD	aktualizace DÚR	72 605	2023-2025	2 778	1 500	0	1 500	68 327
2	SU	61	II/444 Mohelnice - křížení s železniční tratí	Stavba řeší přeložku silnice II/444 Mohelnice - Stavenice v celkové délce 1,4 km. Záměr nahrazuje nevyhovující podjezd pod železniční trať jejím přemostěním (nadjezdem) a dále směrovou úpravou stávajícího vedení silnice. Součástí stavby bude řešení křížení s vedlejšími komunikacemi, sjezdy na sousední nemovitosti, mostní objekt přes trať ČD, odvodnění, přeložky účelových komunikací, cyklostezku, přeložky inženýrských sítí. V současné době pracuje MÚ Mohelnice na změně územního plánu města ze stávajícího podjezdu na nadjezd.	studie	DÚR	383 460	2023-2025	2 842	2 500	0	2 500	378 118
3	PR	61	II/435, kř. II/367 - Tovačov	Jedná se o stavební úpravy silnice II/435 v celkové délce 5,81 km. Investiční akce je členěna na 3 úseky: stavba č. 1 intravilán Tovačov stavba č. 2 – intravilány obcí Tovačov-Annín, Oplocany a Polkovice stavba č. 3 – extravilány mezi obcemi Tovačov-Annín, Oplocany a			214 000	2022-2023	2 551	1 463	0	1 463	209 986
4	SU	61	II/370 Leština - Hrabíšín	Projektová dokumentace řeší stavební úpravy komunikace II/370 – Leština – Hrabíšín. Počátek ve směru od Zábřehu je na křižovatce se silnicí II/315 v obci Leština, konec řešeného úseku je na označení počátku obce Hrabíšín. Celý úsek komunikace k řešení je dlouhý cca 6,3 km. V řešeném úseku se nachází pět mostů: Most ev. č. 370 -001, Most ev. č. 370 -005 , Most ev. č. 370 -003 , Most ev. č. 370 -004 (zařizuje si to sama SSOK), Most ev. č. 370 -002			109 856	2023-2024	2 331	1 491	0	1 491	106 034
5	JE	61	II/312 hr.okr.Ústí nad O - křiž. II/446 před Hanušovicemi	Stavební úpravy komunikace II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž. II/446 před Hanušovicemi, v úseku od hranice okresu Ústí nad Orlicí po křižovatku se silnicí II/446 na Staré Město před městem Hanušovice (podjezd). Jedná se o úsek komunikace ve trase Hanušovice – Králíky cca v km 56,456 – 47,355, tj. délka úseku 9,1 km.			80 000	2022-2025	1 924	1 465	0	1 465	76 611
6	PV	61	II/150 hranice kraje - Prostějov	Jedná se o stavební úpravy silnice II/150 v celkové délce cca 13,7 km. Počátek úprav je na hranici krajů ve staničení km 107,570, konec úprav je na začátku města Prostějov ve staničení km 132,122. Stavební úpravy byla rozděleny na dvě samostatné etapy. I. etapa od obce Vícov, včetně průtahu touto obcí, po okružní křižovatku u areálu CPI v Prostějově, ul. Plumlovská (délka trasy cca 10,3 km) II. II.etapa od hranice kraje po začátek obce Vícov (délka trasy cca 3,4 km) je rozdělena na 6 úseků. Úsek č. 1 – hranice Kraje – začátek obce Protivanov v délce 2,71 km, úsek č. 2 – konec obce Protivanov –			246 972	2023-2025	6 016	6 000	0	2 500	234 956

Odbor investic

Správce: Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru

ORJ 17

v tis. Kč

ORJ 17 - Oblast dopravy - investice hrazené z rozpočtu

Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Stávající dokumentace	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2021 v tis. Kč	Návrh na rok 2022			Pokračování v roce 2023 a dalších
										Celkem v tis. Kč	z toho spolufinan. PO z FI	z toho rozpočet OK	
				začátek obce Malé Hradisko v délce 2,34 km, úsek č. 3 – Intravilán obce Malé Hradisko v délce 0,81 km, úsek č. 4 – konec obce Malé Hradisko – začátek obce Stínava v délce 4,66 km, úsek č. 5 – Intravilán obce Stínava v délce 0,45 km a úsek č. 6 – konec obce Stínava – začátek obce Vícov v délce 2,13 km. Úseky č. 1, 2 a 4 v celkové délce 9,71 km budou opraveny v režimu údržby.								3 500	
7	PR	61	II/150 Přerov - jihozápadní obchvat, přeložka	Přeložení / novostavba komunikace II/150 od Mádrova podjezdu po křížení s komunikací II/434.			704 000	2025-2027	6 891	23 967	0	8 757 15 210	673 142
8	OL	61	II/488 Olomouc - přeložka silnice - II. Etapa	Je navazující stavbou I. etapy (Pražská – Křelovská). Propojí silnici II/635 Křelovská se silnicí III/4463 ul. Řepčínskou, dojde k odlehčení od průjezdu těžké nákladní dopravy přes město Olomouc – místní část Řepčín. Celková délka silnice je 0,6 km a součástí stavby je jednopruhová okružní křižovatka na sil. II/635 na ul. Křelovská.			74 881	2023-2026	1 337	5 300	0 0	2 000 3 300	68 244
9	OL	61	II/488 Olomouc - přeložka silnice I. etapa	Jedná se o přeložku části silnice II/448, která se nachází v extravilánu na severozápadním okraji města Olomouce, v místě velké okružní křižovatky se silnicí I/35, připojující rychlostní komunikaci R35 (západní tangenta) a místní komunikací (Hypermarket Globus). Navrhovaná komunikace bude připojena jako páté rameno okružní křižovatky. Dále pokračuje severovýchodně přes zemědělské pozemky - pole k silnici II/635 - ul. Křelovská. Celková délka úseku bude 339,8 m. Stavba nové komunikace je zařazena do seznamu veřejně prospěšných staveb.			52 653	2023-2026	1 767	3 969	0 0	221 3 748	46 917
10	OL	61	III/44613, III/4468 Štěpánov, křižovatka Březecká	Přestavba klasické průsečné křižovatky silnic III/43613 a III/4468 na okružní křižovatku.			18 000	2023-2024	899	509	0	509	16 592
11	OL	61	III/4468 Štarnov - průtah	Stavební úpravy silnice III/4468 v intravilánu v celkové délce 1,200 km.			25 000	2023-2024	938	1 262	0	1 262	22 800
13	PV	61	II/366 Prostějov - okružní křižovatka	Přestavba okružní křižovatky v místě napojení stavby "II/366 Prostějov - přeložka silnice" na ulici Olomoucká.			30 000	2023	376	1 565	0	1 565	28 059
Cyklostezky							70 536		341	2 730	0	2 730	66 965
1	JE	61	Cyklostezky Olomouckého kraje - 06 Horní Lipová - Ramzová - Ostružná	Příprava realizace cyklostezky.			48 000	2024	90	1 644	0	1 644	46 266
2	SU	61	Cyklostezky Olomouckého kraje - 12.04 Spojnice Zábřeh-Lesnice (III-3701) až spojnice Zábřeh-Leština (II-315)	Příprava realizace cyklostezky.			21 536	2023	251	586	0	586	20 699
3	OL	51	Cyklostezky Olomouckého kraje	vyhledávací studie vyplývající z požadavku Cyklokoordinátora			1 000			500	0	500	
Celkem za ORJ 17 - oblast dopravy - rozpracované investice							2 082 963		30 991	54 721	0	54 721	1 996 751

Odbor investic

Správce: Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru

ORJ 17

v tis. Kč

ORJ 17 - Oblast kultury - rozpracované investice hrazené z rozpočtu

Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Stávající dokumentace	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2021 v tis. Kč	Návrh na rok 2022			Pokračování v roce 2023 a dalších	poznámka
										Celkem v tis. Kč	z toho spolufinanc. PO z FI	z toho rozpočet OK		
Realizace							170 521		65 421	90 100	0	90 100	15 000	
1	OL	61	Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela	Rekonstrukce Červeného kostela za účelem zřízení krajského informačního a kulturního střediska.		realizace	170 521	2020-2022	65 421	90 100	0	90 100	15 000	2023 = pozastávka
Projektová dokumentace							61 500		238	3 500	0	3 500	57 762	
1	JE	61	Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace - Statické zabezpečení Vodní tvrže	Statické zabezpečení objektu Vodní tvrže.	statika	projektová dokumentace	2 500	2023	238	500	0	500	1 762	
2	OL	61	Vlastivědné muzeum v Olomouci - stavební zajištění depozitáře v Denisově ulici	statické zajištění budovy depozitáře v Denisově ulici		projektová dokumentace	9 000	2023	0	1 500	0	1 500	7 500	realizace je v nových investicích v příloze č. 6
3	PV	61	Muzeum a galerie v Prostějově - Rekonstrukce budovy hvězdárny	Rekonstrukce budovy hvězdárny, která je nutná dle technické zprávy. Zázemí budovy nesplňuje hygienické požadavky.		projektová dokumentace	50 000	2023-2024	0	1 500	0	1 500	48 500	
Celkem za ORJ 17 - oblast kultury - rozpracované investice							232 021		65 659	93 600	0	93 600	72 762	

Odbor investic

Správce: Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru

ORJ 17

v tis. Kč

ORJ 17 - Oblast zdravotnictví - rozpracované investice hrazené z rozpočtu

Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Stávající dokumentace	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2021 v tis. Kč	Návrh na rok 2022			Pokračování v roce 2023 a dalších	poznámka
										Celkem v tis. Kč	z toho nájmené SMN (UZ 15)	z toho rozpočet OK (UZ 14 + 23)		
Realizace							68 496		22 630	45 866	25 696	20 170	0	
1	OL	61	SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - Parkovací plochy	Jedná se o dobudování zpevněné plochy pro odstavení vozidel včetně osvětlení a vybudování chodníků v areálu SMN a.s. - o.z. Šternberk. Jedná se o parkoviště u nové interny, které bude hrazeno z finančních prostředků OK.		realizace	24 324	2022	20 630	3 694	0	3 694	0	akce z roku 2020, může být dokončena až po výstavbě interny
2	OL	61	SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - Magnetická rezonance - a) zateplení	Přestavba bývalé prádelny na vyšetřovnu magnetické resonance se zázemím a bufet.		realizace	38 972	2021-2022	2 000	36 972	25 696	11 276	0	
3	OL	61	SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - Magnetická rezonance - b) vzduchotechnika	vzduchotechnika k projektu zateplení		realizace	4 200	2021-2022	0	4 200	0	4 200	0	
4	OL	61	SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - stavební úpravy budovy SVLS	dispoziční úpravy budovy SVLS o napojení krčku z nového interního pavilonu, v případě neprovedení nebude koridor z interního pavilonu funkční. A přečerpávací stanice nutná pro kolaudaci interního pavilonu.		realizace	1 000	2022	0	1 000	0	1 000	0	PD 2021 indexováno 8/2021
Projektová dokumentace							166 413		1 283	3 366	0	3 366	161 764	
1	OL	61	ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základů - Šternberk	Jedná se o výstavbu nové výjezdové základny ZZS OK ve městě Šternberk. Navrhovaný objekt bude sloužit jako základna s parametry a kapacitou pro umístění 2 výjezdových posádek a technickým zázemím pro 3 garážovaná vozidla.		doplatek PD	29 455	2022-2023	536	423	0	423	28 496	realizace je v nových investicích v příloze č. 6
2	JE	61	ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základů - Jeseník	Jedná se o výstavbu nové výjezdové základny ZZS OK ve městě Jeseník. Navrhovaný objekt bude sloužit jako základna s parametry a kapacitou pro umístění 2 výjezdových posádek s technickým zázemím pro 4 garážovaná vozidla.		doplatek PD	39 958	2023-2024	747	73	0	73	39 138	realizace je v nových investicích v příloze č. 6
3	PV	61	ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základů - Prostějov	Výstavba nové výjezdové základny v Prostějově + příspěvek na PD pro HZS Prostějov		PD zajišťuje HZS OK	42 000	2023-2024	0	1 500	0	1 500	40 500	
4	JE	61	ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základů - Javorník	Výstavba nové výjezdové základny v Javorníku		PD	30 000	2024-2025	0	370	0	370	29 630	
5	OL	61	ZZS OK - vzdělávací a výcvikové středisko - Olomouc (Hněvotínská)	Výstavba nového vzdělávacího a výcvikového střediska v areálu na Hněvotínské ulici včetně demolice stávající budovy		PD	25 000	2023-2024	0	1 000	0	1 000	24 000	
Celkem za ORJ 17 - oblast zdravotnictví - rozpracované investice							234 909		23 913	49 232	25 696	23 536	161 764	