

*Usnesení\_příloha č. 01 – Seznam žádostí o dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.*

Počet	Pořadové číslo žádosti	Jméno příjemce	Adresa příjemce	Předmět dodatku					Celkové výdaje dílčího projektu v Kč	Výše podpory v %	Výše podpory v Kč	Důvod dodatku
				Kotel na tuhá paliva		Tepelné čerpadlo	Kondenzační kotel na zemní plyn	Ostatní				
				výhradně biomasa-ruční	výhradně biomasa-automatický							
1	56	Michal Frydrych	<div><div></div><div></div>Jedlí</div>					x	150 000,00	80	120 000,00	ROK 2. 9. 2019 (UR/71/30/2019) žádost schválena ROK 12. 10. 2020 (UR/103/23/2020) dodatek schválen Žadatel požádal o prodloužení termínu do 30. 6. 2022, a to z důvodu komplikací a odkládání termínů prací způsobené současnou situací ve stavebnictví a vlekcími se problémy s cenami a dostupností materiálů. <b>Výše dotace se nemění.</b>
2	781	Miloš Machů	<div><div></div><div></div>Olomouc</div>					x	350 000,00	80	127 500,00	ROK 11. 11. 2019 (UR/76/28/2019) žádost schválena ROK 14. 12. 2020 (UR/5/68/2020) dodatek schválen Žadatel požádal o opětovné prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2022 a to z důvodu průtahů na straně dodavatele. Dodali jiné TČ a původní nový zdroj bude dodán až na jaře roku 2022. <b>Výše dotace se nemění.</b>
3	1141	Libor Čížek	<div><div></div><div></div>Šumperk</div>					x	431 000,00	80	127 500,00	ROK 27. 2. 2019 (UR/78/32/2019) žádost schválena ROK 14. 12. 2020 (UR/5/68/2020) dodatek schválen Žadatel opětovně požádal o prodloužení termínu realizace do 31. 8. 2022, a to z důvodu průtahů při vyřizování stavebního povolení na vrty pro tepelné čerpadlo. <b>Výše dotace se nemění.</b>
4	1155	Milena Vachutková	<div><div></div><div></div>Komárov</div>					x	265 000,00	80	120 000,00	ROK 9. 12. 2019 (UR/78/32/2019) žádost schválena ROK 9. 11. 2020 (UR/1/9/2020) dodatek schválen Z důvodu úmrtí původního žadatele bylo požádáno o změnu příjemce dotace. Dále bylo požádáno o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2022, a to z důvodu dlouhého termínu dodání požadovaného zboží od dodavatele a velké vytíženosti dodavatele. <b>Výše dotace se nemění.</b>

*Usnesení\_příloha č. 01 – Seznam žádostí o dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.*

Počet	Pořadové číslo žádosti	Jméno příjemce	Adresa příjemce	Předmět dodatku					Celkové výdaje dílčího projektu v Kč	Výše podpory v %	Výše podpory v Kč	Důvod dodatku
				Kotel na tuhá paliva		Tepelné čerpadlo	Kondenzační kotel na zemní plyn	Ostatní				
				výhradně biomasa-ruční	výhradně biomasa-automatický							
5	1315	David Krmíček	██████████ ██████████ Kolšov				x		295 000,00	75	102 500,00	ROK 27. 1. 2020 (UR/81/30/2020) žádost schválena ROK 18. 1. 2021 (UR/8/27/2021) schválen dodatek  Příjemce požádal o změnu zdroje vytápění z původního tepelného čerpadla na plynový kondenzační kotel. Příjemci se podařilo vyjednat vybudování nové plynové přípojky. Z důvodu změny zdroje vytápění příjemce požádal o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2022. <b>Výše dotace se snižuje o 25 000,00 Kč.</b>
6	1503	Jana Entrichelová	██████████ ██████████ Háj ve Slezsku					x	160 000,00	80	127 500,00	ROK 27. 1. 2020 (UR/81/30/2020) žádost schválena  Z důvodu úmrtí žadatele těsně před vyplacením dotace byla podána žádost o změnu žadatele ze strany nové majitelky nemovitosti v místě realizace výměny zdroje vytápění. <b>Výše dotace se nemění.</b>
7	1735	Stanislav Hon	██████████ ██████████ Potštát		x				380 000,00	80	127 500,00	ROK 4. 5. 2020 (UR/92/24/2020) žádost schválena ROK 17. 5. 2021 (UR/21/46/2021) dodatek schválen ROK 4. 10. 2021 (UR/32/34/2021) dodatek schválen  Žadatel požádal o prodloužení termínu do 30. 6. 2022, a to z důvodu nutnosti rekonstrukce nového místa v kotelně pro plánovaný zdroj vytápění. <b>Výše dotace se nemění.</b>
8	1842	Pavel Seidl	██████████ ██████████ Česká Ves		x				313 632,00	80	107 500,00	ROK 27. 7. 2020 (UR/98/55/2020) žádost schválena ROK 26. 7. 2021 (UR/26/75/2021) dodatek schválen  Žadatel požádal o změnu zdroje vytápění z původního kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa - ruční nově na kotel biomasu automat, a to z důvodu nevyhovujícího prostoru v kotelně. <b>Výše dotace se nemění.</b>

*Usnesení\_příloha č. 01 – Seznam žádostí o dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.*

Počet	Pořadové číslo žádosti	Jméno příjemce	Adresa příjemce	Předmět dodatku					Celkové výdaje dílčího projektu v Kč	Výše podpory v %	Výše podpory v Kč	Důvod dodatku
				Kotel na tuhá paliva		Tepelné čerpadlo	Kondenzační kotel na zemní plyn	Ostatní				
				výhradně biomasa-ruční	výhradně biomasa-automatický							
9	2241	Pavel Ištók	████████ Luběnice					x	150 000,00	75	102 500,00	ROK 14. 12. 2020 (UR/5/67/2020) žádost schválena Žadatel požádal o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2022, a to z důvodu vyčerpání dodavatele. <b>Výše dotace se nemění.</b>
10	2330	Martin Kamlar	████████ Rudan nad Moravou			x			150.000,00	80	127 500,00	ROK 14. 12. 2020 (UR/5/68/2020) žádost schválena Žadatel požádal o změnu zdroje vytápění z původního automatického kotle na biomasu nově na tepelné čerpadlo a to z důvodu chystané montáže fotovoltaické elektrárny. <b>Výše dotace se nemění.</b>
11	2348	██████ Bohuslav Pecha	████████ Písařov		x				207 000,00	80	120 000,00	ROK 14. 12. 2020 (UR/5/67/2020) žádost schválena Žadatel požádal o změnu zdroje vytápění z původního TČ nově na kotel biomasu automat., a to z důvodu, že TČ je nevyhovující pro klimatické podmínky v místě realizace. <b>Výše dotace se nemění.</b>
12	2537	Lukáš Doleček	████████ Hvozď	x					150 000,00	80	100 000,00	ROK 19. 4. 2021 (UR/18/50/2021) žádost schválena Žadatel požádal o změnu zdroje vytápění z původně uvedeného automatického kotle biomasu nově na kotel s ručním přikládáním na biomasu. Důvodem je nedopatření při vyplňování žádosti. <b>Výše dotace se snižuje o 20 000,00 Kč.</b>

Pozn. do celkové ceny dílčího projektu je započítána cena nového zdroje vytápění/cena otopné soustavy, včetně veškerých stavebních prací, dodávek a služeb spojených s realizací, tj. uvedení zdroje do trvalého provozu.