



Pozvánka na seminář pořádaný v rámci aktivit  
Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje

## Dotace EU a PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

**Termín konání:** pondělí 15. 11. 2021, od 9:00 do 16:00 hodin

**Místo konání:** salonek Orion, Jeremenkova 40b, Olomouc (1. patro v budově RCO Olomouc)

**Lektor:** Ing. Lukáš Melecký, Ph.D., katedra mezinárodních ekonomických vztahů, VŠB-TU Ostrava

### Program:

8:30 – 9:00	Registrace účastníků
9:00 – 9:15	Zahájení akce
9:15 – 10:45	<b>Teoretické minimum projektového manažera:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Základní pojmy projektového řízení - projekt, projektové řízení, operační program, projektový manažer, dotace a další.</li><li>• Projektový cyklus vs. dotační cyklus.</li><li>• Projektem krok za krokem: cesta žadatele a příjemce projektem spolufinancovaným z ESI fondů.</li></ul>
10:45 – 11:00	<b>přestávka</b>
11:00 – 12:30	<b>Jak projekt zahájit aneb předprojektová příprava:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Praktické kroky pro zahájení a přípravu projektu.</li><li>• Projektové cíle a otázky.</li><li>• Dokumenty, nástroje a techniky pro zahájení projektu (analýza dotačních příležitostí, základací listina projektu, myšlenkové mapy, logický rámec projektu).</li><li>• Předprojektová příprava – tipy na softwarové aplikace.</li><li>• Ukázky a praktická aplikace vybraných dokumentů, nástrojů a technik předprojektové přípravy.</li></ul>
12:30 – 13:15	<b>přestávka</b>





**13:15 – 14:45**

### **Jak projekt naplánovat?**

- Plánování věcného rozsahu projektu (WBS).
- Plánování organizační struktury projektu (OBS).
- Plánování času v projektu (TBS).
- Plánování projektu – tipy na softwarové aplikace.
- Ukázky a praktická aplikace vybraných dokumentů, nástrojů a technik v plánovacích procesech projektu (struktura členění prací, organigram, matice odpovědnosti, Ganttův diagram).

**14:45 – 15:00**

### **přestávka**

**15:00 – 16:00**

### **Jak projekt realizovat, ukončit a monitorovat?**

- Kick-off projektu a porady projektového týmu.
- Operativní řízení projektu – kontrola realizace projektu.
- Řízení rizik v projektu.
- Realizace projektu – tipy na softwarové aplikace.
- Ukončení projektu aneb co potřebujeme pro Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a Žádost o platbu.
- Monitoring udržitelnosti projektu, aneb když to máme vše (zdánlivě) za sebou.
- Ukázky a praktická aplikace vybraných dokumentů a technik realizace a ukončení projektu.

**16:00**

### **Ukončení akce**

**Organizační záležitosti:** Účast je bezplatná. Účastníci obdrží materiály pro seminář a drobné občerstvení.

**Kontaktní osoba:** Ing. Leona Valovičová, sekretariát RSK OK, tel.: 585 508 236, 724 057 295, e-mail: [l.valovicova@olkraj.cz](mailto:l.valovicova@olkraj.cz) (první písmeno e-mailové adresy je malé L)

**Způsob přihlášení:** E-mailem na adresu kontaktní osoby. Ve zprávě uveďte jméno, příjmení a organizaci.

