

**OLOMOUCKÝ KRAJ**

**KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE**

**Odbor strategického rozvoje kraje**

**Ing. Radek Dosoudil – vedoucí**

**Jeremenkova 1191/40a**

**779 00 Olomouc**

**Věc: Žádost o prodloužení termínu doložení podkladů k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a prodloužení termínu realizace akce**

Žádáme o prodloužení termínu doložení podkladů k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a zároveň o prodloužení termínu realizace k projektu „Rekonstrukce multifunkčního domu v obci Vilémov“.

Termín k doložení podkladů prosíme prodloužit do 30.11.2022 a termín realizace akce pak do 31.10.2023.

Důvodem této naší žádosti o prodloužení výše uvedených termínů je skutečnost, že jsme neobdrželi dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 10 mil. Kč, která tvořila zásadní zdroj financování našeho komplexního projektu „Rekonstrukce multifunkčního domu v obci Vilémov“. Obec Vilémov není za stávající situace schopna realizovat projekt v jeho komplexní podobě a jsme tudíž nuceni realizovat projekt pouze v omezeném rozsahu a zabránit dalšímu chátrání řádně nevyužitého objektu, a to provedením prací se zaměřením na zachování prodejny smíšeného zboží a provedením prací spojených se snížením energetické náročnosti budovy tak, aby pro obyvatele obce byla zachována dostupnost prodejny a zároveň i přes rostoucí ceny energií nedocházelo k nárůstu nákladů spojených s provozem budovy.

Na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy, bychom chtěli v nejbližších měsících požádat o dotaci z dostupných dotačních programů (Národní plán obnovy či Operační program Životní prostředí) a prostředky z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje bychom využili právě na práce spojené se zachováním prodejny smíšeného zboží. Zbývající stavební práce vedoucí k dosažení plánované komplexní podoby projektu „Rekonstrukce multifunkčního domu v obci Vilémov“ bychom pak realizovali s využitím spolufinancování v budoucnu dostupných dotačních programů (národních i evropských).

Realizace projektu ve výše uvedeném omezeném rozsahu s sebou nese nutnost vypracování

podrobné prováděcí projektové dokumentace (s využitím existující projektové dokumentace pro stavební povolení na původní komplexní projekt „Rekonstrukce multifunkčního domu v obci Vilémov“) na vybrané stavební práce tak, aby bylo možno zrealizovat výběrové řízení na zhotovitele, získat co možná nejpřesnější informaci o ceně díla a zároveň v maximální možné míře eliminovat vznik víceprací. Obě tyto činnosti, tj. vypracování prováděcí projektové dokumentace a realizace výběrového řízení, zajišťují pro obec odborné firmy za úplaty a je tedy žádoucí počet takovýchto činností minimalizovat s cílem úspory finančních prostředků. Také větší počet stavebních firem podílejících se na rekonstrukci objektu ovlivňuje výši celkových nákladů a znesnadňuje případné reklamace provedených prací.

Přislíbená částka dotace z Olomouckého kraje ve výši 600 tis. Kč je pro obec naší velikosti významnou pomocí a rádi bychom ji využili efektivně k podpoře občanské vybavenosti, a proto pevně věříme, že naší žádosti o prodloužení termínů bude vyhověno a předem za to děkujeme.

Ve Vilémově 28.7.2022

Radmila  
Matoušková



Digitálně podepsal  
Radmila Matoušková  
Datum: 2022.07.28  
09:35:11 +02'00'

Radmila Matoušková  
starostka obce