

# VĚCNÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ - vychází ze stavební dokumentace

Stavba: "Projekt rekonstrukce Krytého bazénu v České Vsi pro Jesenicko"

	Rok 2024				Rok 2025								Rok 2026				celkem			
	Měsíc	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1		2	3	4
stavební a inženýrské objekty																				151 031 701
SO 02 Příprava území	1 427 375	1 427 375																		2 854 750
SO 03 Kondiční a rekreační bazén																				139 705 118
Architektonicko-stavební řešení	8 783 850	8 783 850	8 783 850	8 783 850	8 783 850	8 783 850	8 783 850	2 195 963	2 195 963	2 195 963	2 195 963	2 195 963	2 195 963	2 195 963	2 195 963	2 195 963	2 195 963	2 195 963	79 054 652	
Bourací práce	1 087 263	1 087 263	1 087 263	1 087 263																4 349 051
Vytápění a chlazení								2 378 816	2 378 816			2 378 816	2 378 816	2 378 816	2 378 816				14 272 896	
Vzduchotechnika								2 707 340	2 707 340			2 707 340	2 707 340	2 707 340	2 707 340				16 244 043	
Zdravotnicka								1 075 824	1 075 824	1 075 824	1 075 824	1 075 824	1 075 824							6 454 945
Silnoproudé instalace					1 394 207	1 394 207							1 394 207	1 394 207	1 394 207	1 394 207			8 365 243	
Slaboproudé instalace					296 910	296 910							296 910	296 910	296 910	296 910			1 781 458	
Měření a regulace					248 981	248 981							248 981	248 981	248 981	248 981			1 493 886	
FVE															218 981	218 981	218 981		656 944	
vnitřní vybavení																		3 516 000	3 516 000	7 032 000
SO 04 Komunikace a zpevněné plochy																289 553	289 553	289 553	289 553	1 158 211
SO 05 Oplocení včetně brány																77 258	77 258	77 258	77 258	309 031
SO 06 Terénní a sadové úpravy																259 580	259 580	259 580	259 580	1 038 319
SO 07 Připojka splaškové kanalizace										385 628	385 628									771 257
SO 08 Připojka dešťové kanalizace										589 319	589 319									1 178 638
SO 09 Připojka vody										123 372	123 372									246 744
SO 09.01 Připojka vody - technologická										16 336	16 336									32 672
SO 10 Retenční a vsakovací nádrž										355 894	355 894									711 788
SO 11 Čekárna autobusová																		141 186		141 166
SO 12 Přeložka kabelu VN 22kV ČEZ				263 762	263 762															527 523
SO 13 Přeložka kabelu NN 0,4kV ČEZ				44 807	44 807															89 615
SO 14 Přeložka kabelu elektron. Kom.				73 185	73 185															146 369
SO 15 Přeložka kabelu elektron. Kom.				87 759	87 759															175 519
SO 16 Venkovní kabelové rozvody						61 956	61 956													123 913
SO 17 Vstupní kiosková transf.	429 624	429 624	429 624	429 624																1 718 495
SO 18 Připojka VN 22kV						102 574														102 574
technických a technologických zařízení																				39 075 899
PS 01.01 Bazénová technologie																6 054 241	6 054 241	6 054 241	6 054 241	24 216 964
PS 01.02 Nerezové bazény															1 093 989	1 093 989	1 093 989		3 281 967	
PS 01.03 Wellness															1 682 566	1 682 566	1 682 566		5 047 697	
PS 01.04 Venkovní tobogán									2 569 169	2 569 169										5 138 338
PS 02 MaR bazénová technologie											463 644	463 644	463 644							1 390 933
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady																				16 748 246
VN+ON VN+ON	930 458	930 458	930 458	930 458	930 458	930 458	930 458	930 458	930 458	930 458	930 458	930 458	930 458	930 458	930 458	930 458	930 458	930 458	930 458	16 748 246
Práce celkem bez DPH	12 658 570	12 658 570	11 700 708	11 700 708	11 818 937	11 716 363	9 288 401	9 288 401	8 241 963	8 241 963	9 752 046	9 752 046	10 616 319	13 148 211	14 742 686	14 742 686	13 464 217	13 323 052	206 855 846	
Práce celkem DPH 21%	2 658 300	2 658 300	2 457 149	2 457 149	2 481 977	2 460 436	1 950 564	1 950 564	1 730 812	1 730 812	2 047 930	2 047 930	2 229 427	2 761 124	3 095 964	3 095 964	2 827 486	2 797 841	43 439 728	
Práce celkem s DPH 21%	15 316 869	15 316 869	14 157 857	14 157 857	14 300 913	14 176 799	11 238 966	11 238 966	9 972 775	9 972 775	11 799 975	11 799 975	12 845 746	15 909 335	17 838 650	17 838 650	16 291 703	16 120 893	250 295 574	

Poznámka: Rozpočet bude upraven dle vysoutěžené ceny ( odhad říjen 2024)