

SKI AREÁL HLUBOČKY spol. s r.o.
IČ: 25839411
DIČ: CZ25839411
Věry Pánkové 892/2
Olomouc 779 00

Olomoucký kraj
Odbor kancelář hejtmana
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Žádost o dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2023/03332/OKH/DMS

Dobrý den,

chtěl bych Vás tímto požádat o dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.: 2023/03332/OKH/DMS. Na projekt SKI AREÁL HLUBOČKY – rozšíření parkovací plochy vč. stellplatzů Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. 1 odst. 2 smlouvy jako dotace investiční. Dotaci jsme získali ve výši 467.500 Kč.

Důvod žádosti jsou průtahy v povolování, kdy původní projekt se musel z magistrátu stáhnout pro chybný výpočet odvodu srážkových vod ze strany projektanta. Projekt se přepracoval (další 4 měsíce zdržení, mimo jiné kvůli hospitalizaci zpracovatele).

V listopadu jsme vzali žádosti zpět po domluvě s vedoucím a po urgenci v únoru, i když jsme upozornili v emailu, že máme prostor kvůli dotaci do 30.6.2024, tak společné řízení magistrát zahájil až 2.5.2024. Když jsem se ptal v prosinci, jestli je dokumentace takto již v pořádku, tak ano. Po urgenci o zahájení ale chyběl doklad od vojenské zprávy. Jak jsme jej dodal, tak Policie. To je asi moje chyba, že jsem to nepohlídal, ale na druhou stranu mi to mohl ten úředník říci najednou a ne postupně.

V příloze komunikace s úředníky a oznámení o zahájení řízení MmOI. Dle vyjádření pana Mgr. Kličky právoplatné povolení vzhledem k lhůtám v řízení by mohlo být v půlce srpna 2024.

Prosím o prodloužení termínu použití poskytnuté dotace do 31.12.2024 a také o posunutí termínu vyúčtování poskytnuté dotace do 31.1.2025.

Bez platného stavebního povolení nemůž

Děkuji za vyřízení.

V Olomouci 4.6.2024

David Jarmar