

Zpráva k DZ_příloha č. 01- Žádost pobočného spolku Tělocvičná jednota Sokol Hranice o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

DS KUOK 62 833 /2024 dne 24.5.2024

Tělocvičná jednota Sokol Hranice
Tyršova 880, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
IČO 60781955

Hranice dne 24.05.2024

Žádost o prodloužení (změnu) termínu realizace, předložení vyúčtování a závěrečné zprávy akce „Rekonstrukce a modernizace sokolovny“

Dne 10.10.2023 uzavřela Tělocvičná jednota Sokol Hranice, IČO 60781955, s Olomouckým krajem smlouvu o poskytnutí dotace č. 2023/04676/OSKPP/DSM v dotačním programu Olomouckého kraje 06-07 Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2023. Ve smlouvě byl stanoven termín pro použití poskytnuté dotace do 30.06.2024 a termín pro vyúčtování poskytnuté dotace do 31.07.2024.

Akce má vícezdrojové dotační financování.

Z objektivních důvodů, z důvodu nepředvídatelných změn a navýšení objemu prováděných prací byl stanoven termín dokončení realizace na 31. 10. 2024. Nepředvídatelné okolnosti nastaly v souvislosti s neplánovaným zajištěním nutné opravy elektroinstalace v objektu sokolovny. Z tohoto důvodu nebylo možné předat zhotoviteli staveniště v plánovaném termínu. Tento posun ovlivnil celý harmonogram plánovaných prací. Zhotovitel se z důvodu posunu dostal do problémů s dodávkami materiálu a také nemohl zajistit dostatek pracovních sil vzhledem k jeho dalším závazkům.

S ohledem na výše popsané skutečnosti vás Tělocvičná jednota Sokol Hranice v záležitosti poskytnuté krajské dotace zdvořile žádá o prodloužení termínu.

- použití prostředků žádáme posunout do 30.11.2024
- vyúčtování dotace žádáme posunout do 30.12.2024

Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení naší žádosti