

SKI AREÁL HLUBOČKY spol. s r.o.
IČ: 25839411
DIČ: CZ25839411
Věry Pánkové 892/2
Olomouc 779 00

Olomoucký kraj
Odbor kancelář hejtmána
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

Žádost o dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2023/03332/OKH/DMS

Dobrý den,

chtěl bych Vás tímto požádat o dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.: 2023/03332/OKH/DMS. Na projekt SKI AREÁL HLUBOČKY – rozšíření parkovací plochy vč. stellplatzů Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl. 1 odst. 2 smlouvy jako dotace investiční. Dotaci jsme získali ve výši 467.500 Kč.

Důvod žádosti jsou stále průtahy v povolování od listopadu 2023, kdy jsme urgovali v únoru 2024, i když jsme upozornili v emailu, že máme prostor kvůli dotaci do 30.6.2024, tak společné řízení magistrát zahájil až 2.5.2024. Když jsem se ptal v prosinci, jestli je dokumentace takto již v pořádku, tak ano. Po urgenci o zahájení ale chyběl doklad od vojenské zprávy. Jak jsme jej dodal, tak Policie. To je asi moje chyba, že jsem to nepohlídal, ale na druhou stranu mi to mohl ten úředník říci najednou a ne postupně.

To je historie, kterou jsme psali už v původní žádosti.

Následný vývoj to mělo takový, že pan Mgr. Klička postoupil dne 12.7.2024 celou dokumentaci dle nového stavebního zákona na Olomoucký kraj, odbor dopravy pod:

Č.j.:SMOL/304640/2024/OS/DTSU/Kli

Spisová značka: S-SMOL/361468/2023/OS

Krajský úřad vydal po několika urgencích povolení až 21.10.2024, kdy nabytí právní moci je až 21.11.2024.

Není reálné stihnout vybudovat parkoviště v tak krátkém časovém úseku, nehledě na to, že odvodnění se kope přes sjezdovky, které mohou být v tu dobu již pod sněhem a parkoviště může být začátkem prosince využíváno.

Z těchto důvodů zdržení, které nejsou naší vinou, prosíme o prodloužení termínu použití poskytnuté dotace do 30.6.2025 a také o posunutí termínu vyúčtování poskytnuté dotace do 31.7.2025.

Bez platného stavebního povolení nemůžeme realizovat projekt a nikdo nečekal, že takovou banální stavbu bude trvat povolit pomalu 2 roky.

Moc se omlouvám, ale sám už jsem z toho nešťastný, kdy tato stavba měla dávno být hotová a plnit svůj účel. Mimo jiné odvodnění pozemků pod námi.

Děkuji za vyřízení.

V Olomouci 4.11.2024

