



Obec
Týn nad
Bečvou

Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou
T: 581 797 077 | E: obec@tynnadbecvou.cz

OKRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Úřad životního prostředí a zemědělství

Datum
doručení: 04-11-2024 příj. číslo
126816/2024

Celo jednání
Pocet listů dokumentu
Podpis/stejnopisová kópie

Mgr. Ing. Jitka Hejlová
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40b
779 00 Olomouc

V Týně nad Bečvou dne 01. listopadu 2024

Věc: Žádost o Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace

Na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Modernizace vodovodu Týn nad Bečvou“ Vás žádáme o sepsání a uzavření Dodatku k výše uvedené smlouvě.

V rámci modernizace vodovodu došlo z časových důvodů k nerealizaci části vodovodu a k vícepracem a méněpracem, které ponížily celkovou cenu díla.

Následná doposud nerealizovaná trasa modernizace vodovodu bude vybudována v nejbližší době.

Dle víceprací a méněprací při modernizaci vodovodu byl uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 202317, kterým se změnila předpokládaná cena díla na skutečnou částku 19 184 351,98 Kč bez DPH.

Žádáme o úpravu bodu č. II, odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace na celkové uznatelné výdaje 19 184 351,98 Kč, a tím spojené vyčíslení výše dotace v procentech.

Děkuji.

S uctivým pozdravem

Ing. Antonín Ryšánek, starosta

Ing.
Antonín
Ryšánek

Digitálně
podepsal Ing.
Antonín
Ryšánek
Datum:
2024.11.01
11:13:22 +01'00'

Příloha: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 202317