

Č. j.:  
Dne: 02.12.2024  
S. Z.: OČV/3824/2024  
S. S. Z.: 52.1., V/5  
Vyřizuje: Roman Michálek  
Podepisuje:

Olomoucký kraj  
Jeremenkova 1191 / 40a  
779 00 Olomouc

## Žádost o dodatek č.1 ke smlouvě č. 2024/03704/OSKPP/DSM

Vážený pane hejtmane, vážení radní, vážení zastupitelé,

žádáme Vás o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2024/03704/OSKPP/DSM mezi Olomouckým krajem a Obcí Česká Ves k individuální dotaci na rekonstrukci krytého bazénu v České Vsi.

Vzhledem k neovlivnitelnému a nečekanému prodloužení výběrového řízení (povodně, více dotazů od účastníků VŘ) na zhotovitele stavby, nejsme schopni dodržet závazek vyčerpat 15.000.000 Kč v letošním roce. Ve smlouvě se jedná o bod č. I/3a, proto žádáme o odklad čerpání do 31. 01. 2025, v ideálním případě do 31. 03. 2025. Pokud byste schválili změnu termínu čerpání dotace do 31. 03. 2025, vyúčtování 1. části dotace bychom předložili do 30. 04. 2025.

Dále žádáme o vypuštění odstavce na straně 4, v bodě II/2, kde je psáno:

*V případě obdržení dalších jiných zdrojů z veřejných rozpočtů než těch, které byly specifikovány v žádosti o poskytnutí dotace, je příjemce povinen vrátit poskytovateli část poskytnuté dotace odpovídající přebytku vzniklého obdržením těchto dalších jiných zdrojů (zejména finanční prostředky obdržené z dotačních programů Národní sportovní agentury). O obdržení dalších jiných zdrojů z veřejných rozpočtů je příjemce povinen informovat poskytovatele, a to bezodkladně po obdržení rozhodnutí o poskytnutí těchto jiných zdrojů.*

Výběrovým řízením byla vysoutěžena cena o 40. mil více, než byl předpoklad. Budeme žádat o dotaci z NSA, kde je možnost získání až 40 mil. V případě získání jiné dotace než z NSA, která by převyšovala 40 mil. z jiných dotačních zdrojů, tato podmínka by mohla zůstat v platnosti.

S pozdravem

 Petr Mudra

starosta obce