

Usnesení_příloha č. 01 – Žádost obce Jindřichov o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce



Obec Jindřichov

Jindřichov 78, 788 23 Jindřichov

IČ: 00302741

DIČ: CZ00302741

Email: podatelna@jindrichovsu.cz

tel: +420 583 231 362

IDDS: gywbjdi

Olomoucký kraj
Odbor strategického rozvoje kraje
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

V Jindřichově dne 20.11.2024

Žádost o prodloužení termínu realizace akce, použití dotace a vyúčtování dotace

Olomoucký kraj poskytl obci Jindřichov dotaci ve výši 600 tisíc Kč na projekt „**Výstavba lávky pro pěší**“, který je veden pod č.j. **2024/02336/OSR/DSM**. Dotace je poskytnuta z Dotačního programu 01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2024, Dotační titul 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

V září 2024 obec postihla nečekaná povodeň, která způsobila rozsáhlé škody na březích řeky v místě plánované výstavby lávky. Tato přírodní katastrofa narušila stabilitu terénu a zkomplikovala přístup k budoucímu staveništi, což znemožnilo včasné zahájení a realizaci projektu. Opravy a zpevnění břehů budou vyžadovat dodatečný čas a úsilí, aby bylo možné zajistit bezpečné a stabilní umístění lávky.

Vzhledem k této mimořádné situaci bychom Vás chtěli požádat o prodloužení lhůty pro dokončení akce, stejně jako o prodloužení termínů pro využití a vyúčtování poskytnuté dotace od Olomouckého kraje, a to **do 31.7.2025**.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem


Digitálně podepsal
Radek Schwarzer
Datum: 20.11.2024
07:59:10 CET

Radek Schwarzer
Starosta obce